

**ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO**

**Resolución de la SGSD 018-2022-PCM-SGSD**

Siendo las 10: horas del día lunes 19 de noviembre de 2024, en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua, se llevó a cabo la sesión del Comité de Monitoreo de Quellaveco, contando con la participación de la Gobernadora Regional de Moquegua, Gilia Gutierrez; representante de la Municipalidad Provincial de Ilo; Humberto Tapia; representante de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; Jhon Larry Coayla; Municipalidad Provincial de Sanchez Cerro, Carlos Santos; representante de la Sociedad Civil de Ilo, Beatriz Ochoa; representante de la sociedad civil de Mariscal Nieto, Guido Herrera Flores; representante de la Comunidad del AID, Iván Mendoza Venancio; representantes de la empresa Anglo American Quellaveco, Alfredo Mogrovejo Jáuregui y Miguel Narvaez; representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jackelin Mellado; y representante del Ministerio de Energía y Minas, Julio Zela.

**Agenda**


1. Presentación y acreditación de miembros integrantes del CMQ
2. Informe de los Subgrupos Ambiental e Impulsor del Desarrollo
3. Balance Anual de compromisos de verificación, seguimiento y monitoreo en el CMQ

**Acuerdos**

1. Se acredita y se deja instalada la acreditación y participación de los nuevos miembros de la sociedad civil de la provincia de Mariscal Nieto e Ilo ante el Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de acuerdos de la Mesa de Diálogo con AAQ; así como de los Subgrupos de Trabajo.
2. El Pleno acuerda trasladar al SubGrupo Impulsor el pedido de priorizar y alcanzar la determinación de una alternativa para la viabilidad definitiva de los compromisos N°11,16,18,22 para luego elevarlo al pleno.
3. El próximo pleno del CMQ se prevé para el día 26 de marzo.

**Propuestas o pedidos**


1. Respecto a los compromisos 24 y 25, el GORE, autoridades y la Sociedad civil consideran que los acuerdos son de carácter permanente. Por su parte, la empresa reafirmó que dichos compromisos ya están cumplidos o cerrados; además validados en actas de la Mesa de Diálogo. En tal sentido, se acuerda que este tema será tratado en el Sub Grupo Impulsor.
2. El Gore propone la elaboración de un Protocolo que debe tener el subgrupo impulsor de desarrollo para contrastar la información entorno a la mano de obra local calificada y no calificada, así como la proveeduría local, que brinda AAQ.
3. Respecto del compromiso 26, el GORE y la Sociedad civil proponen que debe ser priorizado para contribuir con el desarrollo de la actividad artesanía y promoción del turismo y cultura en la región.
4. Autoridades y sociedad civil proponen la formulación y reevaluación del compromiso 6 para que la empresa AQQ traslade al subgrupo impulsor una alternativa de viabilidad para las iniciativas de mejora a la transitabilidad y seguridad vial y peatonal en la ruta del concentrado, asimismo solicitan la construcción de una nueva vía, a efecto que en el breve



plazo sea evaluada y elevada al pleno para su ejecución. Por su parte, la empresa reafirmó que dicho compromiso ya está cumplido o cerrado; además validado en acta de la Mesa de Diálogo.

5. Autoridades y sociedad civil solicita a la PCM evaluar la pertinencia de reaperturar la mesa de dialogo con AQQ debido a que nos encontramos en la fase operativa de la empresa, y existen compromisos que han perdido su vigencia y eficacia. En esa línea, la PCM solicita al Gore envíe un informe sobre los compromisos que habrían perdido su vigencia y eficacia para conocer la argumentación técnica, a fin de remitir el informe correspondiente oficalmente.

Siendo las 14:20 horas del día 19 de febrero de 2024, se da por concluida la reunión y firman los participantes en señal de conformidad:


  
CARLOS A. RAMOS  
PPESC - GERENTE.

  
PCM - SG SD  
Jacquie  
Melillo

  
NINETTE  
OGAS



  
AAQ SA

  
GORE ABOGADO

  
Bastuz E. Ochoa Quispe  
04749672  
S. C. ILO.

  
Miguel Navarón  
AAQ

  
427616

MESA DE DIÁLOGO DE MOQUEGUA CON ANGLO AMERICAN QUELLAVECO LISTA DE LOS 26 ACUERDOS Y COMPROMISOS DE QUELLAVECO CON MOQUEGUA

<b>11</b>	N° ACUERDO	A 011	ESTADO	Incumplido
	COMPROMISO	AAQSA, se compromete a la construcción de la represa de compensación por 5 MMC (90LPS) aguas arriba del desvío del río Asana		
	ENTIDADES INVOLUCRADAS	GORE MOQ	AAQSA	AAA
	ETAPA DE CUMPLIMIENTO	Operación (año 01)		
	OBSERVACIÓN	Este compromiso estaba programada iniciar a los seis meses de la fase de construcción de la mina y culminar el primer año de operación de la mina. No obstante, cuando se tenía preparada el inicio de los estudios se cambió la alternativa de la presa del Asana por el de Pocata cuya estimación de represamiento de agua era tres veces mayor. Estudios preliminares determinaron que existía un máximo de captación de 3 MMC razón por la cual nuevamente se cambió de alternativa por la presa de Campanito que también al final fue desestimada regresando a la propuesta preliminar del Asana, pero con la capacidad de represamiento de 5 MMC.		

<b>16</b>	N° ACUERDO	A 016	ESTADO	Compromiso en proceso de cumplimiento
	COMPROMISO	AAQSA en etapa de operaciones, junto con las autoridades competentes, propiciará la construcción de una represa en la zona de Titire para incrementar el recurso hídrico para uso minero y mejorar el abastecimiento hídrico para el uso de la población y la agricultura		
	ENTIDADES INVOLUCRADAS	GORE MOQ	AAQSA	ANA
	ETAPA DE CUMPLIMIENTO	Operación (Año 02)		
	OBSERVACIÓN	Acuerdo con problemas para su ejecución debido que problemas limítrofes con Puno. Xse sugiere reevaluar la ubicación de estos estudios.		

<b>18</b>	N° ACUERDO	A 018	ESTADO	Pendiente
	COMPROMISO	Evaluar la construcción de una pequeña presa en el río Pacchani en la etapa de operaciones el proyecto Quellaveco, para reemplazar el agua del caudal ecológico que es de mala calidad con el agua limpia de la presa		
	ENTIDADES INVOLUCRADAS	PERPG	GORE MOQ	AAQSA
	ETAPA DE CUMPLIMIENTO	Operación (año 03)		

<b>OBSERVACIÓN</b>	Estudio de factibilidad de una represa en el río Pacchani con la participación de las autoridades competentes		
--------------------	---	--	--

<b>21</b>	<b>N° ACUERDO</b>	A 021	<b>ESTADO</b>	Pendiente
	<b>COMPROMISO</b>	Conforme cambie la normatividad y la tecnología AAQSA, se adecuará a las nuevas normas y evaluara la aplicación de nuevas tecnologías en el plan de cierre acordado, preservando el plan conceptual de restauración del río Asana en la etapa del cierre de la mina con la metodología co – disposición		
	<b>ENTIDADES INVOLUCRADAS</b>	MINEM AAQSA		
	<b>ETAPA DE CUMPLIMIENTO</b>	Operación (año 05)		
<b>OBSERVACIÓN</b>	AAQSA, evaluara la incorporación de nuevas tecnologías y cambios normativas e la alternativa de co - disposición durante la operación del proyecto Quellaveco			

<b>22</b>	<b>N° ACUERDO</b>	A 022	<b>ESTADO</b>	Incumplido
	<b>COMPROMISO</b>	Según carta remitida por la AAQSA a la Comisión del Medio Ambiente el 12 de abril del 2012, la AAQSA se compromete a ejecutar durante la etapa de operación (primer año) un estudio de una prensa adicional en la Cuenca del río Moquegua para fines de ampliación de la frontera agrícola. AAQSA, coordinará con las autoridades regionales o quien ellos designen los lineamientos básicos para la ejecución de dicho estudio y la elección del consultor correspondiente.		
	<b>ENTIDADES INVOLUCRADAS</b>	GORE MOQ MINEM AAQSA		
	<b>ETAPA DE CUMPLIMIENTO</b>	Operación (año 01)		
<b>OBSERVACIÓN</b>	Este compromiso ha vencido en cuando los plazos, ya que venció en el primer año de operación de la mina. El acuerdo consistía en que Angloamerican se comprometía durante el primer año de operación de la mina a formular un estudio para la construcción de una represa adicional en la cuenta del río Moquegua con fines de ampliación de la frontera agrícola.			

<b>24</b>	<b>N° ACUERDO</b>	A 024	<b>ESTADO</b>	En proceso de evaluación (por reevaluar)
	<b>COMPROMISO</b>	Compras Locales. Se implementará un Programa de Desarrollo de Proveedores Locales. Según Acuerdo No.03 del Acta del 13.06.12, AAQSA se compromete a efectuar una capacitación a os empresarios del departamento de Moquegua en temas de compras locales. AAQSA se compromete a implementar un programa de desarrollo de proveedores destinado a que las empresas locales puedan desarrollar sus capacidades y cuenten con la capacidad competitiva de poder ofertar sus viene y servicios de acuerdo a los requerimientos de AAQSA		
	<b>ENTIDADES INVOLUCRADAS</b>	AAQSA		
<b>ETAPA DE CUMPLIMIENTO</b>	Construc. Y Operacion (TRI01 -año 01)			

	OBSERVACIÓN	Si bien Quellaveco implementó el Programa de Capacitación e incluso realizó compras locales de manera importante, existe disconformidad en los proveedores de Moquegua en dos aspectos: 1) La discrecionalidad de la empresa para la elección de los proveedores locales quienes señalan que en su mayoría son externos a Moquegua y que subcontratan a empresas de moqueguanos con precios muy inferiores a lo que les paga Angloamerican; 2) Quellaveco señala que este compromiso tenía un alcance hasta la culminación de la fase de construcción de la mina, pero que sin embargo, han seguido contratando en la fase operativa.
--	-------------	---

25	N° ACUERDO	A 025	ESTADO	En proceso de evaluación (por revaluar)
	COMPROMISO ENTIDADES INVOLUCRADAS ETAPA DE CUMPLIMIENTO	Mano de Obra no Calificada / Mano de obra calificada AAQSA Construc. Y Operacion (TRI01 -año 01)		
OBSERVACIÓN	Si bien este acuerdo relacionado con la mano de obra no calificada se ha cumplido en la fase de construcción, Quellaveco bo quiere extenderlo en la fase operativa en las mismas condiciones. No obstante, hay que señalar que Angloamerican en su informe da por cumplido y concluido este compromiso en la fase de construcción. En cuanto a la demanda de empleo calificado, Angloamerican Quellaveco tenía el compromiso a considerar y evaluar toda la oferta disponible de mano de obra calificada, técnica y profesional del departamento de Moquegua, pero solo en la fase de construcción. El gremio de construcción civil, ha observado dos aspectos: 1) la nula participación en la evaluación de la oferta disponible de mano de obra calificada, que permitía que los contratistas de Angloamerican tenga la discrecionalidad para determinar la contratación de este tipo de mano de obra que, como en el caso del acuerdo 24, en su mayoría era personal externo a Moquegua; 2) La no obligatoriedad de Quellaveco a seguir contratando a personal en la fase operativa de la mina debido a que afirman que este compromiso tenía un alcance solo hasta la culminación de la fase de la construcción de la mina.			

26	N° ACUERDO	A 026	ESTADO	Pendiente
	COMPROMISO ENTIDADES INVOLUCRADAS ETAPA DE CUMPLIMIENTO	Impulso a la actividad artesanal del cobre en la región Moquegua GORE MOQ AAQSA Munc Provincial Operación (Año 02)		
OBSERVACIÓN	Este compromiso está pendiente para implementarse en el segundo año de la operación de la mina. Sin embargo, el concepto de lo que sería este compromiso no esta claro debido a que Angloamerican no produce cobre refinado sino concentrados de cobre. Sugerimos revaluar este compormiso y extenderlo en la artesanía en general que involucre a las tres provincias del departamento.			