






ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

Resolución de la SGSD 018-2022-PCM/SGSD






Siendo las 10:15 horas del día jueves 30 de abril del 2023, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Ilo, se llevó a cabo la sesión del Comité de Monitoreo contando con la participación de Milar Zenteno Mejía, representante del Gobierno Regional de Moquegua, John Larry Coayla, Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, Humberto Tapia Garay, Alcalde Provincial de Ilo, Flérida Meza Ramos, Alcaldesa Provincial de General Sánchez Cerro, Jorge Oré Ticona, representante de la sociedad civil de Mariscal Nieto, Edward Aliaga Rojas, representante de la sociedad civil de Ilo, Iván Mendoza Venancio, representante de la Comunidad del AID, Fernando Montero Alvarado y Alfredo Mogrovejo Jáuregui, representantes de la empresa Anglo American Quellaveco, Rossmay Silva, representante del Fondo de Desarrollo de Moquegua y Jenniffer Pérez, Secretario Técnico del Comité de Monitoreo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

AGENDA DE LA SESIÓN:






- 
1. Presentación de nuevos miembros acreditados y ratificación de acuerdo sobre medio idóneo de notificaciones de convocatoria a reuniones
 2. Lanzamiento del reporte de gestión al 2022 del CMQ
 3. Presentación sobre permisos de la RTC
 4. Propuesta sobre nuevo subgrupo
 5. Plan de trabajo de recomposición administrativa del expediente del proceso de diálogo – Quellaveco (2012 – actualidad).
 6. Presentación cumplimiento compromiso 23 - FDM
 7. Presentación Gore sobre estatus de recepción del proyecto Chilota Chincune
 8. Presentación AAQ

DESARROLLO DE LA SESIÓN:


- 
- 
- Luego de las palabras de bienvenida por parte de los representantes de la Municipalidad Provincial de Ilo y del Gobierno Regional de Moquegua, y la presentación de cada uno de los miembros acreditados, se procedió a iniciar la sesión.
 - El operador comunicacional actual del CMQ realizó la comunicación correspondiente al lanzamiento del reporte de gestión al 2022 del CMQ brindando las fechas de lanzamiento para las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
 - Siguiendo con la agenda, los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones procedió a realizar la presentación correspondiente al estado situacional de los permisos de los proyectos que fueron presentados por AAQ como iniciativas en la Ruta de Transporte de Concentrado. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones
 - Seguidamente se procedió a realizar la presentación de la propuesta del nuevo subgrupo. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
 - Como siguiente punto, se procedió a ver el tema relacionado al Plan de trabajo de recomposición administrativa del expediente del proceso de diálogo – Quellaveco (2012 – actualidad) a cargo del Gobierno Regional de Moquegua. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.

- 
- Seguidamente se procedió a realizar la presentación sobre el cumplimiento compromiso 23 a cargo del Fondo de Desarrollo de Moquegua. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
 - El siguiente punto estuvo a cargo del Gobierno Regional de Moquegua, aquí se desarrolló la exposición sobre estatus de recepción del proyecto Chilota Chincune. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones. Vale resaltar que el representante de la AID manifestó que falta realizar el convenio para ejecutar el proyecto.
 - Como último punto de agenda, se desarrolló la exposición sobre la contratación de mano de obra local en la etapa de operaciones a cargo de Anglo American Quellaveco. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
 - Finalmente, se procedió a redactar los compromisos, dar lectura de estos y firmar el acta en señal de conformidad con la misma.











ACUERDOS DE LA SESIÓN:

- 
- 
- 
- 
- 
1. Los acreditados participantes tomaron conocimiento de las fechas de presentación del reporte de gestión al 2022 del CMQ en las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, estas se desarrollarán el 3 y 5 de abril respectivamente.
 2. Con relación al estado situacional de los permisos de los proyectos que fueron presentados por AAQ como iniciativas en la Ruta de Transporte de Concentrado y al proyecto Chilota Chincune, se acordó generar un petit comité de seguimiento de proyectos de inversión prioritarios, para darle seguimiento al proceso que vienen desarrollando AAQ y el MTC y el comité de recepción del proyecto Chilota Chincune.
 3. Se acordó que el Gobierno Regional de Moquegua envíe una solicitud al MTC para que este pueda brindar un cronograma de desarrollo de actividades y el estado situacional de los permisos.
 4. La primera sesión del Subgrupo Impulsor del desarrollo regional se realizará el martes 11 de abril.
 5. Los acreditados participantes de la sesión tomaron conocimiento sobre la labor que viene desarrollando el FDM y los proyectos desarrollados en las tres provincias de la región Moquegua.
 6. Se acordó que un representante del Pleno participe del comité de recepción del proyecto Chilota Chincune en calidad de veedor. Este representante será un miembro de la sociedad civil (Mariscal Nieto, Ilo y Comunidad del AID).
 7. Los acreditados participantes de la reunión tomaron conocimiento sobre la contratación de mano de obra en la etapa de operación de la UM Quellaveco. Se acordó realizar la verificación de los datos sobre los trabajadores de la comunidad en Quellaveco en el subgrupo impulsor del desarrollo regional.
 8. La próxima sesión del Comité de Monitoreo de Quellaveco será el 3 de mayo a las 10 de la mañana de manera presencial en Mariscal Nieto.

PEDIDOS DE LA SESIÓN:

- 
1. La comunidad del AID solicitó mayor incidencia de proyectos en la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala por parte del FDM.
 2. El Gobierno Regional de Moquegua solicitó que el Colegio de Ingenieros de Moquegua y la UNAM puedan participar del petit comité de seguimiento de proyectos de inversión prioritarios.
 3. La sociedad civil de Mariscal Nieto solicitó que se brinde información sobre las empresas locales que vienen trabajando con AAQ.

Siendo las 13:45 horas del mismo día concluye la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Milar Zenteno Mejía Representante del Gobierno Regional de Moquegua	
Humberto Tapia Garay Alcalde Provincial de Ilo	
John Larry Coayla Alcalde Provincial de Mariscal Nieto	
Flérida Meza Ramos Alcalde Provincial de General Sánchez Cerro	
Fernando Montero Alvarado Empresa Anglo American Quellaveco	
Alfredo Mogrovejo Jáuregui Empresa Anglo American Quellaveco	
Jorge Oré Ticona Representante de la Sociedad Civil de Mariscal Nieto	
Edward Aliaga Rojas Representante de la Sociedad Civil de Ilo	
Iván Mendoza Venancio Representante de la Comunidad del AID	
Jennifer Pérez Bernal Secretario Técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros	



OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

ABOG. MILAR ZENTENO MEJIA

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley N°27867

Los artículos 48º, 49º, 50º y 58º, establecen las funciones en materia de desarrollo social; y, el artículo 60º inciso f, señala que es competencia del Gobierno Regional de Moquegua:

“promover una cultura de desarrollo social e igualdad de oportunidades”

Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos

Órgano de Asesoramiento
de Despacho de
Gobernación

O R N°011-2021-CR/GRM
30/SET/2021



02.1.4 OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 25°.- La Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos, es el órgano de asesoramiento del Gobierno Regional en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el ámbito regional, de manera que contribuya a la gobernabilidad democrática de la región y del país. Depende jerárquica y administrativamente de la Gobernación Regional, ejerciendo su autoridad sobre el personal de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales.

Para el cumplimiento de sus funciones generales, tales como la promoción del diálogo y la prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y el logro de sus objetivos y metas ante la Gobernación Regional, mantiene relaciones de coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, regionales, nacionales y locales, relacionados con el ámbito de sus competencias.

Construcción del Sistema Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales

O R N° 008-2020-CR/GRM
23/JUL/2021



e implementación de un sistema regional de prevención de conflictos sociales;

Por lo que, en uso de sus atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N°27880, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867; el Reglamento Interno del Consejo, aprobado mediante Ordenanza N° 001-2011-CR/GRM modificado con Ordenanza Regional N° 005-2020-CR/GRM; y, en mérito al análisis y debate en Sesión Ordinaria Virtual, el Consejo Regional de Moquegua, con el voto por mayoría de sus miembros y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, aprueba la:

ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE INTERÉS REGIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

Artículo Primero.- DECLARAR de interés regional y necesidad pública la creación e implementación de un SISTEMA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, de alcance dentro del territorio de la región Moquegua y que incluya la articulación y coordinación con los distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad civil organizada, y cuyo propósito sea contribuir a la gobernabilidad territorial y el desarrollo sostenible de la región.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional disponga las acciones a realizar a cargo de las dependencias correspondientes la adecuada implementación y funcionamiento de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales, conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional N° 11-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013; y, generar de ser el caso, las correspondientes actualizaciones de los instrumentos de planificación y gestión institucional anual.

Artículo Tercero.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano en estricto cumplimiento del artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, la misma que una vez entrada en vigencia dispondrá su publicación en el Portal Electrónico institucional del Gobierno Regional de Moquegua, en cumplimiento al numeral 44.3 del Artículo 44° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 004-2019-JUS.



Una región de oportunidades

Es una herramienta clave para el fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad del país.

Las estrategias que orientan el sistema son:

- 1) Reacción temprana;
- 2) Enfoque integral para reducir las tensiones que pueden desencadenar el conflicto; y,
- 3) Esfuerzo por resolver las causas estructurales

Planteamiento de implementación

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con el antecedente de haber sido creada mediante Ordenanza Regional. • Tiene local propio. 	<ul style="list-style-type: none"> • No se le ha asignado presupuesto. • No tiene ni recursos humanos ni logística propia. • No existe un sistema regional de prevención de conflictos.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con el apoyo y coordinación con el Viceministerio de Gobernanza Territorial y PCM. • Buenas relaciones interinstitucionales. • Coordinación con actores sociales a través de otras plataformas de diálogo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen actividades productivas que generan eventualmente conflictos sociales. • Limitada predisposición al diálogo y concertación de algunos actores sociales. • Implicancias negativas a la región por la inestabilidad sociopolítica nacional.

Resolución Gerencial General Regional

N° : 35-2023-GGR/GR.MOQ
Fecha : 03 de marzo del 2023

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 06 de febrero del 2023, el PLAN DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS AÑO 2023, el mismo que como órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Moquegua, le corresponde los asuntos de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el Ámbito Regional, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE, copia de la presente Resolución a la Gobernación Regional, Órgano de Control Institucional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos, Oficina Regional de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Mediante **Informe N°211-2023-GRM/GRPPAT-SPRE** emitido por la GRPPAT ha generado la **asignación de meta presupuestal para la implementación de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gore Moquegua en el año fiscal 2023.**

Aprobación de Plan
de Trabajo 2023

OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD

OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA																
	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	U.M.	PROGRAMACIÓN												Meta Física Anual	Prioridad
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL GORE MOQUEGUA, GL, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.	EVENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Muy Alta
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	ACTUALIZACIÓN Y COHERENCIA DEL ROF CAP Y PAP, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA.	INFORME	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	Muy Alta
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA																
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPLIQUEN LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS PROCESOS DE DIALOGO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Muy Alta
OEI.04	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES																
AEI.07.01	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES Y MODALIDADES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD																
	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES Y MODALIDADES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD	REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES (INCLUYE MAPEO DE ACTORES),	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy Alta
		SISTEMA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Muy Alta

Plan de Trabajo 2023

Recomposición de oficio de Expediente Administrativo del Proceso de diálogo

Artículo 164 del TUO de
la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento
Administrativo General
aprobado mediante DS N°
004-2019-JUS

Se regula la intangibilidad del expediente y al respecto el numeral 164.4 del citado artículo se señala que si el expediente se extravía, la administración tiene la obligación de, bajo responsabilidad, reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, aplicándose las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil.



2023



APORTE SOCIAL DE ANGLO AMERICAN

S/ 350 millones
PARA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN DE
QUELLAVECO

S/ 115 mlls: Proyecto Chilota-Chincune

S/ 85 mlls: Sistema Almacenamiento Asana

S/ 50 mlls: Proyectos para las tres provincias

S/ 100 mlls: Recrecimiento de Presa Vizcachas
y Programas de capacitación

S/ 650 millones
PARA ETAPA DE
OPERACIÓN DE
QUELLAVECO

Otros proyectos para las tres provincias de la
región Moquegua

Estudios varios de compromisos de
responsabilidad social

Otros



S/ 100 millones
ADELANTO HECHO POR ANGLO
AMERICAN. INVERTIDO EN OBRAS Y
RESPUESTA A LA COVID-19



CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- PROYECTO LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CHILOTA CHINCUNE.
- PROYECTO SISTEMA ALMACENAMIENTO ASANA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CHILOTA - CHINCUNE

Inversión: S/ 115 millones aportado por Anglo American a través del FDM.

Situación actual: Culminada.

Capacidad: 650 l/s de agua.

- El Contrato de para la interconexión entre PERPG y REDESUR ya está suscrito.
- Interconexión con Subestación Chilota está culminado

Próximos pasos:

1. Comisionamiento (pruebas finales).
2. Recepción de la obra (PERPG).
3. Puesta en marcha.





ITEM	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
1	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
2	CAMINOS
3	TOMA VIZCACHAS
4	ESTACION DE BOMBEO Y OPERACIONES
5	LINEA DE IMPULSION - INSTALACION TUBERIAS ACCESORIOS Y VALVULAS
6	ESTRUCTURA DE ENTREGA
7	ESTRUCTURA DE AFORO
8	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
9	SUMINISTRO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y VALVULAS
10	SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDROMECANICO
11	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS
12	LINEA DE TRANSMISION 22.9
13	PUESTA EN MARCHA

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ASANA

Situación inicial : Sistema para almacenamiento de 2.5 MMC de agua, ejecutado por el FDM con financiamiento de Anglo American Quellaveco (S/ 85 millones).

Optimización : Sistema para almacenamiento de 5 MMC de agua, financiado y ejecutado por Anglo American Quellaveco.

Estado actual: Primera etapa culminada (estudio de alternativas elaborado por consultora Pöyry Perú S.A.C. - AFRY).

Se ha cumplido con remitir al PERPG para la evaluación y registro.

Próximos pasos:

1. Segunda etapa : elaboración de ingeniería de detalle (estudios básicos de detalle, diseño de estructuras hidráulicas, expediente técnico).
2. Tercera etapa : ejecución de obras de acuerdo al expediente aprobado.
3. Cuarta etapa: Transferencia de la obra al PERPG para su operación y mantenimiento.





Fondo de Desarrollo de Moquegua



OBRAS

PARA LAS TRES
PROVINCIAS DE LA
REGIÓN MOQUEGUA



CÓMO SE PRIORIZAN LOS PROYECTOS



MARISCAL NIETO



I ETAPA:
LICENCIAMIENTO
DEL INSTITUTO JCM
 S/ 6 millones
 RM 577-2019-
 MINEDU 26.11.2019



II ETAPA
IDEX - INSTITUTO DE
EXCELENCIA JCM
 S/. 19 millones

ITEM	ESTATUS DEL PY	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	COSTE TOTAL DEL PY	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	EJECUTADO	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, J Y K DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS S8 Y T8 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, SECTOR B DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA*, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.	1,238,701.02	1,237,068.62
2	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVOIRIO; EN LA LOCALIDAD ATASPAYA.	1,008,167.07	1,000,693.64
3	ENEJECUCIÓN	IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESPACIOS DE MAYOR RIESGO DE CONTAGIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONTINGENCIA COVID - MARISCAL NIETO	1,304,404.00	1,287,241.10
4	ENEJECUCIÓN	FORTALECIMIENTO AL GOBIERNO LOCAL PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES A TRAVES DE SUS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	705,121.00	699,319.70
5	ENEJECUCIÓN	*PROYECTO CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA JUNTA VECINAL BENITO, HUACANANE, CALIENTES DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA*	1,500,000.00	1,031,803.46
6	ENEJECUCIÓN	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR DE CULLABAYA EN LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	1,409,674.02	1,188,320.90
7	POR EJECUTAR	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL ANEXO DE CHUCHUSQUEA DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	1,539,929.94	0.00
8	ENEJECUCIÓN	*MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA ADECUADA INSTALACIONES DE COBERTURAS SOBRE LOS PUESTOS Y PASADIZOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FERIA SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA*.	2,245,067.08	11,274.66
9	ENEJECUCIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - UNAM	6,000,000.00	122,980.00
10	POR EJECUTAR	CONSTRUCCION DE CREMATORIO	1,785,128.71	0.00
11	ENEJECUCIÓN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS BOMBEROS	2,000,000.00	167,120.88
12	POR EJECUTAR	AMPLIACION DE COBERTURA FERIA CARRILLO	954,091.18	0.00
TOTALES S/			21,690,284.02	6,745,822.96

GRAL. SÁNCHEZ CERRO



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN FRUTALES EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO

S/ 5 millones 538 mil



PUENTE MAYUCHIKILACK DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MOQUEGUA

S/ 1 millón 328 mil



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PUENTE CRUZPATA EN LA RUTA MO-103.KM 150+00 MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ICHUÑA

S/ 1 millón 261 mil

ITEM	ESTATUS DEL PY	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	COSTE TOTAL DEL PY	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE QUERALA - DISTRITO DE UBINAS - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA	501,087.49	491,888.17
2	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE PILLONE DISTRITO DE UBINAS - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA	517,680.94	484,303.40
3	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE MATAZO - DISTRITO DE UBINAS - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA	515,824.14	473,715.61
4	EJECUTADO	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA AGRICOLA EN EL DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	588,000.00	295,000.00
5	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ILEE. DE NIVEL SECUNDARIO SAN PEDRO - COALAQUE, DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MOQUEGUA.	1,785,649.16	1,675,216.45
6	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P. DE COROISE (SAN MIGUEL DE COROISE) DEL DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA)	1,432,890.30	1,457,757.16
7	POR EJECUTAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE ARAPA, AQUINA Y AYSANA QUINRAY EN LA LOCALIDAD DE YUNGA - GENERAL SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA.	1,434,812.80	450,051.10
8	POR EJECUTAR	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (PUENTE MAYUCHIKILACK) RUTA MO-103, KM 114; EN EL SECTOR MAYUCHIKILACK DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOQUE, DISTRITO DE LLOQUE - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,357,663.55	0.00
9	POR EJECUTAR	CONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES DE SAHUANAY DISTRITO LA CAPILLA PROVINCIA SÁNCHEZ CERRO REGIÓN MOQUEGUA.	934,236.07	0.00
10	PY EN CARTERA	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO- REGIÓN MOQUEGUA	951,440.79	951,440.79
11	PY EN CARTERA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PROLONGACION CALLE MOQUEGUA Y CALLE AREQUIPA	6,128,448.29	0.00
12	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTISUSOS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SALINAS MOCHE, DEL DISTRITO DE PUGUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	1,057,790.11	0.00
13	EN EJECUCIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTISUSOS, EN EL ANEXO DE SUBÍN DEL DISTRITO DE PUGUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	771,352.84	0.00
14	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTISUSOS, EN EL ANEXO DE CHACAHUAYO DEL DISTRITO DE PUGUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	652,022.73	0.00
15	EJECUTADO	APOYO A LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE OMATE FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA PLAGA DE LA MOSCA DE LA FRUTA	33,000.00	24,750.00
16	EN EJECUCIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MOBILIARIO EDUCATIVO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ALIANZA ICHUÑA BELGICA EN EL DISTRITO DE ICHUÑA	319,850.00	152,743.00
TOTAL			19,041,749.21	6,456,865.68



PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA S/ 673 mil



PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA S/ 11 millones 043 mil



INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV. CHILOTA - CHINCUNE A LA SUBESTACIÓN CHILOTA 220-22.9 KV S/ 1 millón 851 mil

ITEM	ESTATUS DEL PY	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	COSTE TOTAL DEL PY	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	EJECUTADO	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N 1 EN EL A.A.HH. JUAN PABLO II, PROMUVI X, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	1,048,030.15	934,835.82
2	EJECUTADO	CREACIÓN DEL PARQUE EN LA M2. H EN COBRESUR DEL PROMUVI VIII EN LA PAMPA INALÁMBRICA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	844,189.63	717,600.08
3	EJECUTADO	CREACIÓN DE LOSA MULTIUSOS EN LA MANZANA H DEL A.H. VILLA LA LIBERTAD DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	735,029.82	735,029.82
4	EJECUTADO	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CAMARA HIPERBARICA	327,021.39	327,021.39
5	EJECUTADO	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PLANTA DE OXIGENO	162,572.65	162,572.65
6	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA.	1,499,345.14	1,451,318.59
7	EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO DEL IESTP LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.	1,000,000.00	989,941.60
8	POR EJECUTAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO OSMORE DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	1,758,429.68	0.00
9	POR EJECUTAR	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL COMEDOR POPULAR RENACER LAS GLORIETAS EN EL A.A.HH LAS GLORIETAS EN EL PROMUVI X, PAMPA INALAMBIRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	647,686.75	0.00
10	EJECUTADO	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL COMEDOR POPULAR VILLA EDEN UBICADO EN EL A.A.HH VILLA EL EDEN PAMPA INALAMBIRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	595,761.88	316,530.10
11	POR EJECUTAR	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE PROMUVI VII PAMPA INALAMBIRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	747,781.86	0.00
12	POR EJECUTAR	MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA CALLE N°1 DEL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	851,043.00	0.00
13	EN EJECUCIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SISTEMAS FILIAL ILO - UNAM	3,309,902.32	1,418,046.47
14	EJECUTADO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS "TENIENTE CBP JOSÉ TRABUCO N° 180" (HASTA \$ 347,000.00) t/c 4.02	1,394,940.00	1,150,123.50
15	POR EJECUTAR	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE AGUA CONTRA INCENDIOS PARA LA PRIMERA BRIGADA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE ILO	1,220,816.54	0.00
16	EJECUTADO	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE INFLUENCIA AVIAR H5 N1 DE LA PROVINCIA DE ILO	8,960.00	8,960.00
17	POR EJECUTAR	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL TOMOGRAFO: CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL EN EL HOSPITAL DE ILO - DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	515,683.80	0.00
TOTAL S/.			16,667,194.61	8,211,980.02



**PRIORIZACION DE
ADQUISICIONES POR EL
CONTEXTO COVID - 19**

A través del FDM se ha fortalecido el sistema de salud de la región Moquegua, permitiendo que la población esté en **mejores condiciones de enfrentar la pandemia con una inversión de S/ 27'319,228.32 soles.**



7	Ambulancias
4	Plantas de oxígeno
580	Balones de oxígeno
41	Generadores de oxígeno
19,050	Kits de medicamentos
120	Marcaras snorkel
25	Sistemas de oxigenoterapia
4	Cámaras Hiperbáricas

INVERSIÓN POR PROVINCIA:

Mariscal Nieto: S/ 9'303,119.54

Ilo: S/ 13'391,889,94

General Sánchez Cerro: S/ 2'173,274.84

El equipamiento adquirido permitirá que la región pueda atender la salud de la población en otras enfermedades actuales y futuras.



DEL PROYECTO

Código SNIP : 2860 (Código Único 2166595)
Nombre del proyecto : "AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS E ILO- MOQUEGUA".
Componente : **CONSTRUCCION PRESA CHILOTA PARA RIEGO LOMAS DE ILO, II ETAPA – II FASE, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.**

UBICACIÓN:

Región : Moquegua.
Provincia : Mariscal Nieto.
Distrito : Carumas.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

RGG N° 032-2021-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 17/02/2021
RGG N° 059--2021-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 18/03/2021
RGG N° 090--2022-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 04/05/2022
RGG N° 160--2022-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 25/07/2022
RGG N° 029--2023-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 28/02/2023

DEL PRESUPUESTO:

Presupuesto Aprobado : S/. 1,597,916.24
Ampliación Presupuestal N° 01 : S/. 1,095,649.16
Ampliación Presupuestal N° 02 : S/. 274,040.38
Total Presupuesto : S/. 2,967,605.78

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:


Plazo de ejecución aprobado : 820 DC

INICIO Y TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL PLAN:

Fecha de Inicio del Plan : 18/02/2021
Fecha de Término programado : 17/05/2023

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

- Avance físico Acumulado : 59.21%.
- Avance financiero Acumulado : 62.03 %.



Componente: CONSTRUCCION PRESA CHILOTA PARA RIEGO LOMAS DE ILO, II ETAPA – II FASE, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.

OBJETIVOS

ADECUADAS CONDICIONES PARA EXPLOTACIÓN DE TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO EN LA ZONA DE ILO – AMPLIACIÓN DE FRONTERA AGRÍCOLA

BENEFICIOS:

- ✓ EL PROYECTO GENERARÁ BENEFICIOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LAS TIERRAS, A TRAVÉS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA ORIENTADAS HACIA LOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (CULTIVOS DE VID = 1000 HA Y OLIVO = 2,500 HA).
- ✓ GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15.10 MW EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 1 (CHM1) Y 17.7 MW EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 3 (CHM3) Y UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN (LT) DE 138 KV QUE PERMITA INYECTAR AL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN).

ANTECEDENTES:

Según el Formato SNIP - 03 (Código Único 2166595) Ficha de registros de Banco de Proyectos, el proyecto con Código SNIP N° 2860 Nombre del Proyecto “AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO- MOQUEGUA” a nivel de FACTIBILIDAD, es declarado su viabilidad en fecha 28/12/2012 con INFORME TECNICO Nro. 220-2012-SGPI-GRPPAT/GR,MOQ.

En la etapa de Pre Inversión no se ha realizado el saneamiento físico legal de los terrenos para la Presa Chilota Chincune, cuyas áreas se han identificado y se viene realizando el proceso de saneamiento físico legal, siendo este requisito indispensable para la entrega de terreno en la etapa de ejecución del Expediente técnico mediante consultoría, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01 “Artículo 32. indica la UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal.

RGG N° 090--2022-GG-PERG/GR.MOQ de fecha 04/05/2022 se aprueba el Plan de Trabajo Reformulado para la elaboración del Expediente Técnico de los componentes del proyecto en el sub sistema hidráulico Chilota.

Por tanto, la ejecución del Componente de Sub Sistema hidráulico Chilota Chincune correspondiente al Proyecto AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO- MOQUEGUA” en su Segunda Etapa Segunda Fase es sumamente necesaria y urgente, para garantizar el agua no solamente para la ampliación de la frontera agrícola si no también garantiza el caudal requerido para la operatividad de la Central Hidroeléctrica 1 y 3. Para ello es necesaria las siguientes sub componentes.


- Presa Chilota**
- Sistema de Captación y Bombeo.**
- Línea de Impulsión desde la presa hasta el canal Pasto Grande.**
- Sistema eléctrico (Sub estación y red de alimentación).**

I ETAPA – I FASE: CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO

- ✓ Presa Pasto Grande para almacenar un volumen máximo de 200 MMC.
- ✓ Canal Pasto Grande de 39.1 km de longitud y 9.0-10.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Túnel Jachacuesta de 7.045 km de longitud y 12.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Rápida Jachacirca de 1.6 km de longitud y 11.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Canal Humalso de 20.9 km de longitud y 8.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Rápida Chilligua de 0.600 km de longitud y 8.0 m³/s de capacidad.

I ETAPA – II Fase: Concluida y en funcionamiento


- ✓ Trasvase Huaracane - Chen Chen que se subdivide en 2 Paquetes:
- ✓ Bocatoma Otorá y Torata, como estructuras de captación en los ríos Otorá y Torata, con capacidad de captación de 7.0 m³/s.
- ✓ Trasvase Huaracane - Chen Chen canal de 21 km para 7.0 y 5.0 m³/s.
- ✓ Planta de Tratamiento de Agua Potable Chen Chen para la ciudad de Moquegua.
- ✓ Canal Chen Chen - San Antonio de 5.44 km de longitud y 5.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Canal San Antonio - Jaguay de 17.0 km de longitud y 5.0 m³/s de capacidad.
- ✓ Conducción Lateral hacia la Pampa Jaguay Rinconada de 7.8 Km de longitud y 2.50 m³/s de capacidad.
- ✓ Construcción de la Red Troncal de Riego en la Pampa Jaguay Rinconada para los Afectados del Embalse Pasto Grande.
- ✓ Ver Anexo N° 1 – Esquema hidráulico del Proyecto Especial Regional Pasto Grande.



LEYENDA

II ETAPA II FASE		EMBALSAMIENTO
		SUB ESTACION
		LINEA DE ESTACION
		ESTACION
II ETAPA I FASE		LINEA DE ESTACION
		LINEA DE ESTACION
I ETAPA		CANAL PASTO GRANDE
		EMBALSAMIENTO
		RIOS
		TUBERIA
		TUNEL EN

ESQUEMA HIDRAULICO DE LA I Y II ETAPA DEL PERPG



Fuente: Equipo Técnico GEPRODA



Propuesta de fortalecimiento del subgrupo impulsor del desarrollo regional de Moquegua. Comité de Monitoreo de Quellaveco.

Marzo 2023



¿Quiénes somos?




Organización peruana especializada en la generación de beneficios sociales a través de procesos eficaces y de colaboración entre gobiernos, sociedad civil y empresas, contribuyendo a la identificación de desafíos y soluciones prácticas



Asociación civil sin fines de lucro asociadas con sede en Washington, USA. Colaboramos con agentes de cambio de todo el mundo -gobiernos, sociedad civil e innovadores- para crear sistemas sólidos que favorezcan resolución concertada de problemas de desarrollo.

Venimos trabajando en Moquegua desde 2021, haciendo investigación aplicada y apoyando el fortalecimiento de espacios de diálogo multiactor y propuestas prácticas para el desarrollo.

Moquegua: Un ecosistema para Coaliciones por el Cambio



Antecedentes y contexto



Mesa de diálogo y Comité de Monitoreo de Quellaveco: Un nuevo modelo de diálogo innovador desde Moquegua.



Operación de Quellaveco: más canon y regalías. Se necesitan nuevos modelos de minería para el desarrollo sostenible regional desde Moquegua.



2020-2021 el primer RIMAY descentralizado del país en Moquegua alcanzó consensos en temas estratégicos de desarrollo de la región vinculados a la minería.



Plan de Desarrollo Regional Concertado para Moquegua al 2032. Nuevas autoridades regionales y locales en la región.




Nuevo subgrupo de trabajo para impulsar propuestas de desarrollo desde nuevas maneras de hacer minería desde la región

Propósito y misión del subgrupo

Construir colectivamente un espacio multiactor permanente dentro del Comité de Monitoreo de Quellaveco con las siguientes funciones generales:

- 1 Promover la cooperación y coordinación** entre empresa, gobiernos y sociedad civil: Identificar oportunidades sinergias con otros espacios de diálogo y gestión de Moquegua
- 2 Contribuir con la innovación, diversificación productiva y competitividad** en Moquegua, identificando desafíos y propuestas específicas para cerrar brechas de desarrollo en la región a partir de los recursos generados por su minería
- 3 Monitorear y comunicar** el avance e impactos del uso efectivo y transparente de los recursos derivados de la minería sobre el desarrollo y la competitividad en Moquegua
- 4 Proveer acompañamiento y fortalecimiento de capacidades** a los miembros del subgrupo y otros actores clave en la región

Proceso de articulación y fortalecimiento del subgrupo



Inicio de procesos de información y seguimiento

Principales planes y proyectos de desarrollo, diversificación productiva y competitividad de la región, provincias y distritos

- Acuerdo 26: impulsar la artesanía del cobre en la región Moquegua.
- Estudio espacial sobre cadenas de valor y ejes productivos potenciales de Moquegua. Visión de desarrollo de Anglo American alineada con el PDRC 2032.
- Programas públicos con recursos de canon y regalías.
- Otros procesos de inversión social asociados con la minería.

Mapeo de actores e iniciativas/programas institucionales para identificación de oportunidades de coordinación/cooperación en la región, provincias y distritos (iniciativas multiactor)

- Moquegua Crece
- Buen Gobierno - Programa de asistencia técnica
- Infovoces
- Potencialidad de Hidrógeno verde
- Piloto Infraestructura Natural – Calacoa
- MINSUS Medición del Impacto Regional
- Estudios técnicos para Infraestructura Natural – Carumas
- RIMAY Moquegua
- Fondo de Desarrollo de Moquegua (Comité de Monitoreo)
- Mayor Transparencia en el Sector Extractivo
- Programa Adelante
- Moquegua Emerge
- EITI
- Otras iniciativas sociales y público-privadas concertadas

Selección y elaboración de tableros de indicadores para el seguimiento de programas de desarrollo y buen uso de recursos derivados de la minería (MINSUS)

- Más de 1100 indicadores
- Más de 150 fuentes primarias de estudios y agencias públicas y privadas
- Aplicables a la medición de impacto o desempeño en ámbitos regional y local

Cronograma propuesto (a precisar durante la etapa de revisión y planeamiento)

Procesos	Principales actividades	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Información y seguimiento de programas públicos y privados asociados con la actividad minera en la región	Programas de inversión social directa de AAQ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Iniciativas y programas multiactor		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Programas y proyectos públicos asociados con Canon y Regalías		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Articulación de indicadores para monitoreo y seguimiento			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Monitoreo y seguimiento (reportes mensuales, informes trimestrales)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Revisión participativa de propósito y líneas de trabajo del subgrupo impulsor	Presentación hoja de ruta y coordinación inicial		■											
	Entrevistas con actores clave: consulta y recojo de aportes iniciales		■											
	Procesamiento de información y elaboración de propuestas		■											
	Presentación y discusión de las propuestas preliminares		■											
	Entrevistas y consultas complementarias			■										
	Procesamiento de información y elaboración de propuestas revisadas			■										
	Validación de planes de trabajo y fortalecimiento 2023-2024				■									
Acompañamiento y fortalecimiento interno del subgrupo	Implementación de actividades de capacitación				■	■	■	■	■	■	■	■		
	Identificación y absolución de consultas técnicas o metodológicas				■	■	■	■	■	■	■	■		
	Monitoreo contexto: Identificación oportunidades para sinergias				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Seguimiento y evaluación participativa de desempeño				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Reportes periódicos de seguimiento y evaluación						■			■				■



ccpm
GRUPO
CONSULTOR

MUCHAS GRACIAS

Reporte de empleo local en Quellaveco

Marzo 2023




Trabajo generado durante la construcción de Quellaveco

Desde el 2018 al 2022, la construcción de la mina Quellaveco fue principal fuente empleadora de mano de obra local en la región Moquegua, incluso durante la pandemia.



Evolución de la fuerza laboral local



Desmovilización por cierre de construcción

Verificación de la fuerza laboral local

Los mecanismos para verificar la contratación de trabajadores locales en Quellaveco se han ido adaptando a la evolución de Quellaveco

Verificación notarial

Primer mecanismo implementado a través de una notaría pública de Moquegua, se verificaban la localía de los trabajadores que eran contratados en Quellaveco

Auditoría

Segundo mecanismo implementado el cual contó con la participación de EY, empresa auditora de reconocimiento internacional, la cual reemplazó la verificación notarial.

Subgrupo 25

Grupo de trabajo conformado por representantes del gobierno regional (Gerencia Regional de Trabajo), municipalidades y sociedad civil, quienes verificaban los documentos que acreditaban la localía de los trabajadores de la región en Quellaveco.

Subgrupo de Desarrollo regional

Al culminar la fase de construcción, periodo en el cual se dieron las mayores contrataciones de personal, el Subgrupo 25 evolucionó en el Subgrupo de desarrollo, el cual impulsará nuevas oportunidades que puede generar la actividad minera a nivel regional.



Sistema Integrado de empleo local

Consta de tres plataformas mediante las cuales se coordina y facilitan las oportunidades laborales en Quellaveco.



Estatus actual del empleo local en Quellaveco

Quellaveco cuenta con **3,763** trabajadores locales a marzo del presente año

Consideramos los trabajadores que están cerrando la etapa de construcción y los trabajadores que están laborando en funciones para la etapa de operación.

Empleo local total


A marzo del 2023, el **40%** de los trabajadores de Quellaveco son locales (en octubre del 2022, la cifra era de 35%).

Mano de obra No Calificada

El **100%** de los trabajadores no calificados son locales.

Mano de obra calificada

Nueve de cada diez trabajadores locales son calificados (técnicos y profesionales).



Operaciones: 2,617 trabajadores locales

Los trabajadores que están en la etapa de operación, tienen un perfil y funciones diferentes a quienes ocuparon posiciones durante la etapa de construcción.

Empleo local en Operaciones

De los 5765 trabajadores que laboran en la operación de Quellaveco, **2617 son locales**.


Efecto de la desmovilización

Cuando Quellaveco culmine todos sus frentes de construcción y las labores de operación estén consolidadas, estimamos que el promedio de trabajadores será de 2500 personas.



Evolución de la fuerza laboral local en operaciones

El porcentaje de trabajadores de la región Moquegua contratado para la etapa de operación de Quellaveco se ha ido incrementando.



Esfuerzos de contratación local

A través de la Oficina de Apoyo al Empleo Local (OAEL) se ha logrado facilitar la postulación de los trabajadores de la región Moquegua a Anglo American y las empresas contratistas de Quellaveco.

Promoviendo el empleo con capacitación

Capacitación logra inserción laboral

El programa **Fortaleciendo Capacidades** de Anglo American logró que 7 de cada 10 egresados encontraran empleo tras su capacitación.



3068

moqueguanos participaron del programa desde el 2019 hasta el 2022.



2075

egresados lograron una posición laboral como producto de la capacitación.



1326

ingresaron a laborar a Quellaveco



749

lograron una posición externa (municipios, empresas privadas, emprendimientos, etc.)



Gracias

Personal del distrito de Torata

Alrededor de **200 torateños** laboran en Quellaveco actualmente, incluyendo **86 de la comunidad** campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala (TCPT).

COMUNIDAD	FFLL TOTAL
ÁREA DE INFLUENCIA CON DNI	241
CARUMAS [DISTRITO]	93
SANCRISTOBAL [DISTRITO]	61
TORATA [DISTRITO]	87
CON CONSTANCIA DE COMUNIDAD	289
ARUNTAYA	80
ASANA	14
CAMBRUNE	16
CARUMAS	1
CCTPCT	86
CHILOTA	15
HUACHUNTA	3
HUMAJALSO	1
QUEBRADA HONDA	4
TITIRE	69
Total General	530

