

MINUTA DE REUNIÓN DEL PETIT COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS DEL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO
R. de SGSD N° 018-2022-PCM/SGSD


Fecha: 12.06.2023


Duración: 12:10 horas hasta 12:50 horas / 40 minutos

Número de participantes: 6 personas

1. PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN VIRTUAL:

Se llevó a cabo la reunión de coordinación de manera virtual, en la cual participaron los siguientes representantes del Petit Comité de seguimiento de proyectos de inversión prioritarios del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los Acuerdos con la Empresa Minera Anglo American Quellaveco: Milar Zenteno, representante del Gobierno Regional de Moquegua, Carlos Ponce, representante de las Municipalidades Provinciales, Alfredo Mogrovejo y Elizeth Alfaro, representantes de Anglo American Quellaveco y Jorge Espichan Wu de la Presidencia de Consejo de Ministros.





2. OBJETIVO Y AGENDA DE LA REUNIÓN DE COORDINACION:

Agenda de la reunión de Fortalecimiento del Comité de Monitoreo del 12.06.2023			
Nro.	AGENDA DE REUNIÓN	DETALLE	STATUS
1	Información de la respuesta brindada por el MTC al Gobierno Regional de Moquegua	Los representantes del Petit Comité de seguimiento de proyectos de inversión prioritarios, acompañados de la Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo y el asesor técnico se reunieron virtualmente, para llevar a cabo dicha actividad.	

3. ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE COORDINACION:

- Los miembros acreditados participantes de la reunión tomaron conocimiento de la respuesta enviada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al Gobierno Regional de Moquegua. Se pudo observar el cronograma propuesto para los cuatro proyectos de mejoramiento de infraestructura presentados por AAQ.

4. ANEXO DE LA REUNIÓN VIRTUAL DEL SUB COMITÉ

- Se adjuntan los documentos utilizados por el Gobierno Regional en la reunión del 12-06-2023.

Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación
de los acuerdos con la empresa minera Anglo American Quellaveco

R. de SGSD N° 018-2022-PCM/SGSD



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Señora
GILIA NINFA GUTIERREZ AYALA
Governadora Regional
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Malecón Mariscal Domingo Nieto 1-B S/N – Sector el Gramadal
Presente.-

Asunto : Cronograma de otorgamiento de los permisos a las iniciativas impulsadas por Anglo American Quellaveco (AAQ) para realizar mejoras localizadas en la Infraestructura Vial del Tramo Moquegua – Ilo – Ruta de Transporte de Concentrado, en el ámbito del Contrato de Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil, Tramo 5.

Referencia : Oficio Circular N° 045-2023 GR/GRM (E-194599-2023)

De mi consideración:

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual su despacho solicita se remita el Cronograma con estimación de los plazos para lograr el otorgamiento de permisos relacionados a las iniciativas que viene impulsando Anglo American Quellaveco; siendo estas iniciativas las siguientes:

- Mejoramiento de Infraestructura Vial en el Ovalo Rotary – Ilo /Ruta PE-36 km 39+200
- Mejoramiento de Infraestructura Vial Ceticos – Costanera – Ilo /Ruta PE-36 km 44+230
- Mejoramiento de Infraestructura Vial Rotonda Chen Chen Moquegua /Ruta PE-36-A km 6+900.
- Implementación de Pórticos de Mensajería Variable, Semipórticos con radares de velocidad vehicular, elementos de conteo electrónico vehicular y elementos de iluminación vial con energía solar entre otros.

En ese sentido, remito adjunto al presente el referido cronograma con la estimación de plazos que se necesita para su implementación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://scddstd.mtc.gob.pe/2538557> ingresando el número de expediente **E-194599-2023** y la siguiente clave: V DARBG .





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Dirección General de
Programas y Proyectos
de Transportes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

BLANCA SILVIA DAVALOS MEJIA

DIRECCION DE INVERSION PRIVADA EN TRANSPORTES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BSDM/lwnf/mnar

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sddstd.mtc.gob.pe/2538557> ingresando el número de expediente **E-194599-2023** y la siguiente clave: VDARBG .



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Jr. Zorritos 1203 - Lima – Perú
Central telefónica. (511) 615-7800
www.gob.pe/mtc



CRONOGRAMA DE HITOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROPUESTOS POR ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

Proyecto	2023								2024	
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
• Mejoramiento de Infraestructura Vial en el Ovalo Rotary	Aprobación Exp. Técnico UF-DINPTRA.	Búsqueda Catastral - Verificación disponibilidad de terrenos x Predios e Interferencias								
	Definición IGA	Aprobación IGA								
	Revisión Convenio Interinstitucional		Suscripción Convenio Interinstitucional							
				* Ejecución física de la Obra			Medición Niveles Servicio	Aceptación de Obra		
• Mejoramiento de Infraestructura Vial Ceticos – Costanera	Aprobación Exp. Técnico UF-DINPTRA.	Búsqueda Catastral - Verificación disponibilidad de terrenos x Predios e Interferencias								
	Definición IGA	Aprobación IGA								
	Revisión Convenio Interinstitucional		Suscripción Convenio Interinstitucional							
				* Ejecución física de la Obra			Medición Niveles Servicio	Aceptación de Obra		
• Mejoramiento de Infraestructura Vial Rotonda Chen Chen	Aprobación Exp. Técnico UF-DINPTRA.	Búsqueda Catastral - Verificación disponibilidad de terrenos x Predios e Interferencias								
	Definición IGA	Aprobación IGA								
	Revisión Convenio Interinstitucional		Suscripción Convenio Interinstitucional							
				* Ejecución física de la Obra			Medición Niveles Servicio	Aceptación de Obra		
• Implementación de Pórticos de Mensajería Variable, Sempiórticos	Aprobación SUTRAN									
	Revisión Convenio Interinstitucional		Suscripción Convenio Interinstitucional		Ejecución de Obra		Revisiones x SUTRAN	Aceptación de Obra		

* Sujeto a la disponibilidad de terrenos, libre de Interferencias