SESIÓN N° 004-2026

ACTA DE SESIÓN DEL SUBGRUPO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADSCRITO AL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO - CMQ

Resolución de Secretaría Gestión Social y Diálogo N° 018-2022 PCM/SGSD (02/12/2022) y Acuerdos CMQ (04/11/2022)

El 21 de octubre del 2026 a las 15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), 4. ° piso de la sede central del Gobierno Regional de Moquegua, se reúnen los acreditados del Subgrupo Impulsor del Desarrollo Regional de Moquegua del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los Acuerdos con la Empresa ANGLO AMERICAN QUELLAVECO.

Convocatoria: Efectuada mediante Oficio Circular N° 004-2026-PSGIDRM/CMQ-MOQ de fecha 13 de octubre del 2026.

Asistencia: Presentes los representantes acreditados titulares y alternos, conforme al artículo 6° del Reglamento del Subgrupo Impulsor, siendo estos:

N°	INSTITUCIÓN	REPRESENTANTE	CALIDAD
1	Gobierno Regional de Moquegua	Ing. Cristian Felipe Nina Maquera	TITULAR
		Sr. Freddy Valdivia Valdivia	
2	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto	Sr. Julio Granados Cutimbo	
3	Municipalidad Provincial de Ilo	Sr. Pedro Ortega Quisberty	TITULAR
		Sra. Elizabeth Barrios Quispe	
4	Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro	Sr. Santos Fidel Mamani Tito	
		Sr. José Casani García	
5	Municipalidad Distrital de Torata	Sr. Elvis Rider Córdova Nina	
		Sr. Willy Zeballos Salinas	
6	Comunidad Campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala	Sr. Marcos Santos García Nina	
		Sr. Florentino Paripanca Ramos	ALTERNO
7	Sociedad Civil de Mariscal Nieto	Sra. Victoria Elena Flores Nina	TITULAR
		Sr. Helard Becerra Dueñas	
8	Sociedad Civil de Ilo	Sra. Zully Evelyn Quispe Yunguri	TITULAR
		Sr. Juan Edson Enriquez Cartagena	
9	Anglo American Quellaveco	Sr. Angel Cornejo	ALTERNO
		Sr. Miguel Eduardo Narváez Arana	
		Sr. Jesús Álvarez Villaroel	
		Srta. Elizeth Alfaro Zaavedra	ALTERNO

REGLAMENTO DEL SUBGRUPO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL DE MOQUEGUA – PROYECTO QUELLAVECO
Artículo 11° Quórum de las sesiones: El quórum necesario para el inicio de las sesiones del Subgrupo Impulsor será válido con la participación presencial o remota (vía virtual por videoconferencia) de al menos cinco de sus ocho miembros acreditados. Los miembros darán inicio con una tolerancia de 30 minutos, sujeto al quórum respectivo. De no participar el representante titular acreditado, será el miembro alterno acreditado quien ocupe la representación para el quórum. En caso la sesión no logre el quórum respectivo, se suspenderá y se reprogramará.

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien funge de Secretaría Técnica del Subgrupo, representada por la Dra. Vanessa Romero Medina, acreditada mediante Oficio N° D000739-2026-PCM-SSGD.

Ausentes: Se deja constancia que al momento del llamado tenemos 3 ausencias; Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro,y Municipalidad Distrital de Torata.

Se deja constancia de la presencia de representantes del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa JC EDUART, en calidad de asesor comunicacional del Comité.

Verificación - Quórum: Conforme al artículo 11° del Reglamento del Subgrupo Impulsor del Desarrollo Regional de Moquegua, se comprueba la asistencia de por lo menos cinco (06) miembros de los nueve (09) conformantes, cantidad suficiente para llevar adelante la sesión, por lo tanto, queda válidamente instalada la presente sesión.

AGENDA DE LA SESIÓN:

1. Presentación de los avances enmarcados en el cumplimiento del acuerdo 1 de la II Sesión del Subgrupo Impulsor del Desarrollo Regional de Moquegua, realizada el 25 de setiembre del 2026, que señala que AAQ financiará y viabilizará la ejecución de las intervenciones de rápida implementación propuestas por el PERPG, en el marco del encargo del Pleno del CMQ; abordando los alcances, plazos y mecanismos que se vienen implementando para el adecuado cumplimiento de los objetivos y beneficios previstos en cada intervención.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Luego de las palabras de apertura de la Presidencia del Subgrupo, la Secretaría Técnica verificó el quórum, reiteró las disposiciones generales del Reglamento para la participación de los miembros en la presente sesión y dio lectura a la agenda; seguidamente se trató el punto de agenda:

Único Punto de Agenda: Presentación de los avances de las intervenciones hídricas de rápida implementación propuestas por el PERPG y financiadas por AAQ.

Se realizó la presentación por parte del equipo técnico de la empresa AAQ, en coordinación con el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, detallando los avances de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento de infraestructura hidráulica y obras conexas del canal Pasto Grande (recuperación de 135 l/s).
- Mantenimiento de la torre de descarga del embalse Pasto Grande y las bocatomas de Otora y Estuquiña (recuperación de 250 l/s).
- Mantenimiento de galerías filtrantes en el valle de Moquegua (recuperación de 450 l/s).

Se adjunta la presentación en calidad de instrumento integrante de la presente acta.

Intervenciones:

- La representante de la sociedad civil de Ilo consulta sobre los compromisos de financiamiento de AAQ.
- El representante de la Municipalidad Provincial de Ilo consulta sobre la hoja de ruta de las intervenciones.
- El representante del Proyecto Especial Regional Pasto Grande informa sobre la elaboración de los términos de referencia señala que los plazos son acotados
- El Proyecto Especial Regional Pasto Grande informa que el 22 de octubre de 2026 remitirá los términos de referencia finales.

- El representante Proyecto Especial Regional Pasto Grande consulta sobre la fecha de inicio de la ejecución física de las fichas financiadas, y solicita precisar el orden de los procesos si el convenio se suscribirá antes de la convocatoria o si ambos procesos se realizaran en paralelo.
- El representante de la empresa AAQ señala que el plazo para la suscripción del convenio resulta muy corto.
- El representante de la Sociedad Civil de Mariscal Nieto manifiesta su preocupación por la demora de los plazos ante una posible sequía, y solicito AAQ, Especial Regional Pasto Grande agilizar los convenios.

ACUERDOS DE LA SESIÓN:

1. El Proyecto Especial Regional Pasto Grande informa que el 22 de octubre de 2026 remitirá los términos de referencia finales a la empresa AAQ; que estos TDR serán remitos al FDM el lunes 26 de octubre de 2026.

Siendo las 16:41 horas, del mismo día se levanta la sesión firmando al pie del acta los integrantes del Subgrupo en conformidad de lo ocurrido en la presente sesión.

1	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Sr(a).	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Sr(a).	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Sr(a).	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO Sr(a).	

5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA Sr(a).	
6	COMUNIDAD CAMPESINA TUMILACA, POCATA, COSCORE Y TALA Sr(a).	
7	SOCIEDAD CIVIL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Sr(a).	
8	SOCIEDAD CIVIL DE LA PROVINCIA DE ILO Sr(a).	
9	Empresa ANGLO AMERICAN QUELLAVECO Sr(a).	
	Empresa ANGLO AMERICAN QUELLAVECO Sr(a).	
	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - SGSD Dra. Vanessa Romero Medina Gestora Local de Moquegua **Secretaria Técnica**	

FE DE ERRATAS

ACTA DE SESIÓN DEL SUBGRUPO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL DE MOQUEGUA, ADSCRITO AL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO – CMQ

En el Acta de Sesión del Subgrupo Impulsor del Desarrollo Regional de Moquegua, realizada el 21 de octubre de 2026 en la Sala de reuniones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Gobierno Regional de Moquegua, por error material se consignó en el encabezado un número de sesión que no corresponde, conforme al siguiente detalle:

Donde dice: SESIÓN N° 004-2026

Debe decir: SESIÓN N° 003-2026

Se precisa que el número del Oficio Circular de convocatoria, N° 004-2026-PSGIDRM/CMQ-MOQ, es correcto y se mantiene. La presente corrección no modifica el contenido, la asistencia, las intervenciones ni los acuerdos adoptados en la sesión.

La presente fe de erratas forma parte integrante del acta de la sesión antes mencionada.

Moquegua, 21 de octubre de 2026.



Dra. Vanessa Romero Medina
Secretaria Técnica
SGSD – Presidencia del Consejo de Ministros

SESIÓN N° 004-2026 DEL SUBGRUPO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL DE MOQUEGUA – COMITÉ DE MONITOREO DE QUELLAVECO (CMQ)

Convocatoria: Oficio Circular N° 004-2026-PSGIDRM/CMQ-MOQ · Sala de reuniones de OPMI (4.° piso), sede central del Gobierno Regional de Moquegua · 15:00 horas

Moquegua, 21 de octubre de 2026

N°	INSTITUCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DNI	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Presidencia de Concejo de Ministros-PCM	Vanessa Romero Medina	40473051	930-141247	ssgd_06@pcm.gob.pe	
2	PERPG	Rennier Moreno Arias	10870143	978175151	rennimore1@gmail.com	
3	Sociedad Civil Nicol Nieto	Victoria E. Flores Nina	04417339.	934205791	victoria.flores.nina0@gmail.com	
4	Comunidad Campesina TPCT	Florentino Parripana Ramos	04429424	906978478	florentinoparipanaramos@gmail.com	
5	DRTPE-MUP	Higinio Antonio Peñaloza Carrillo	04417829	999004779	antonioapc200968@gmail.com	
6	AAQ	ANGEL CORNEJO	10637881	962323090	angel.cornejo@angloamerican.com	
7	AAQ	Elizeth alfaro	40494516	997914116	elizeth.alfaro@angloamerican.com	
8	MPI-GDE	Pedro Ortega Quisberty	04651645	953940305	ortega.pedro@hotmail.com	
9	GORE MOQ.	Cristian F. Lima Maquera	43706525	953994800	cnina@regionmoquegua.gob.pe	
10						
11						
12						
13						
14						
15						

AngloAmerican

Implementación de Proyectos Hídricos de rápida Ejecución

Octubre, 2026



Iniciativas hídricas

En el marco de las reuniones del Subgrupo Impulsor del CMQ, el **Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) presentó tres proyectos hídricos de rápida implementación para ser evaluados por AngloAmerican Quellaveco (31.07)**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RECURSO HÍDRICO DE RECUPERACIÓN	OBJETIVO / ALCANCE / POBLACIÓN BENEFICIARIA	ESTADO SITUACIONAL
01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y OBRAS CONVEXAS DEL CANAL PASTO GRANDE	135 L/S	El proyecto contempla la rehabilitación de 11 km de canal a través del reemplazo de paños de concreto dañados. Con esta intervención se corregirán las grietas críticas de la estructura, logrando recuperar un caudal de 135 l/s que actualmente se pierde por filtración.	Expediente concluido
02	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE DESCARGA DEL EMBALSE PASTO GRANDE Y LAS BOCATOMAS DE OTORA Y ESTUQUIÑA, PERPG, REGION MOQUEGUA	250 L/S	Realizar mantenimiento de la torre de descarga del embalse Pasto Grande, bocatomas de Estuquiña y Otora, garantizando el funcionamiento eficiente, seguro y prolongado de los sistemas para el manejo del agua.	Expediente concluido
03	MANTENIMIENTO DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL VALLE DE MOQUEGUA	450 L/S	Realizar mantenimiento a 48 galerías filtrantes, para aprovechar 450 l/s aporte como agua de recuperación, para beneficiar al valle de Moquegua de los sectores de Santa Rosa, Omo, La Rinconada además como estrategia frente a EL Fenomeno de El Niño.	Expediente concluido con RGG

© Anglo American, 2025

Últimos avances y actividades

28 setiembre **AAQ solicita información**	30 setiembre **Reunión PERPG-AAQ**	06 octubre **Consejo Directivo FDM**	05 octubre **Reunión PERPG- AAQ**	14 octubre **Presentación de TDRs**	19 octubre **Reunión PERPG- AAQ-**	21-22 octubre **2da visita a campo**
AAQ solicita a PERPG vía documento información complementaria.	Equipos técnicos se reunieron para revisar la gestión de permisos.	Aprobación de la ejecución de 03 fichas hídricas de rápida implementación y autorización a la suscripción de Convenio con AAQ.	Reunión sostenida en el GORE, donde se revisaron avances : emisión de TDRs.	PERPG comparte con AAQ los términos de referencia de las 03 fichas hídricas de rápida implementación.	Presentación por parte de AAQ de revisión de TDRs, identificando oportunidades de mejora y fortalecimiento de los mismos.	Durante la revisión de los TDRs se evidenció la oportunidad de poder ir a campo para validar algunas observaciones.

Próximos pasos: Firma de Convenios AAQ-FDM y AAQ-PERPG
Versión final de TDRs

© Anglo American, 2026

AngloAmerican

GRACIAS

© Anglo American, 2023