


# ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO




Resolución de la SGSD 003-2021-PCM/SGSD




Siendo las 11:30 horas del día viernes 04 de noviembre del 2022, en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia de Ilo, se llevó a cabo la sesión del Comité de Monitoreo contando con la participación de Eryl Soto Toala, representante del Gobierno Regional de Moquegua, Gerardo Carpio Diaz, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, Jorge Oré Ticona, representante de la sociedad civil de Mariscal Nieto, Lidia Ayma, representante de la sociedad civil de Ilo, Marcelo Gutiérrez Mamani, representante de la Comunidad del AID, Fernando Montero Alvarado y Alfredo Mogrovejo Jáuregui, representantes de la empresa Anglo American Quellaveco, Mariella Patriau, representante de Sunqu y Jenniffer Pérez, Secretario Técnico del Comité de Monitoreo de la Presidencia del Consejo de Ministros.




## AGENDA DE LA SESIÓN:


- 
- 
- 
1. Informe sobre los acuerdos y avances obtenidos en el Subgrupo 24 y 25, a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo.
  2. Informe sobre los avances del Subcomité de Cumplimiento de los acuerdos ambientales, a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo.
  3. Conversatorio sobre propuesta de nuevo subgrupo - Desarrollo Regional por parte de Sunqu
  4. Presentación de Cumplimiento de compromisos y ofrecimientos por parte de Anglo American Quellaveco
  5. Presentación del cumplimiento del compromiso 23 por parte del Fondo de Desarrollo de Moquegua
  6. Presentación de sistema Anglo American te escucha por parte de Anglo American Quellaveco
  7. Presentación sobre visita de campo
  8. Aprobación de ampliación de resolución para el CMQ

## DESARROLLO DE LA SESIÓN:






- 
- Luego de las palabras de bienvenida por parte del representante del Gobierno Regional de Moquegua, y la presentación de cada uno de los miembros acreditados, se procedió a dar inicio a la sesión.
  - La Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo, informó los avances del cumplimiento de los compromisos monitoreados en los Subgrupo de Verificación del Acuerdo 24; Subgrupo de Verificación del Acuerdo 25, y del Subcomité de Monitoreo de los Compromisos Ambientales realizados entre enero y setiembre del 2022. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
  - De acuerdo con la agenda, se procedió a realizar el conversatorio sobre propuesta de nuevo subgrupo - Desarrollo Regional por parte de Sunqu. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones




Posteriormente se procedió a desarrollar la presentación sobre el Cumplimiento de compromisos y ofrecimientos por parte de Anglo American Quellaveco. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.

- 
- Siguiendo los puntos de agenda se procedió a realizar la presentación del cumplimiento del compromiso 23 por parte del Fondo de Desarrollo de Moquegua. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
  - Como siguiente punto, se procedió a realizar la presentación de sistema Anglo American te escucha por parte de Anglo American Quellaveco. Culminada esta presentación se procedió a una ronda de consultas y opiniones.
  - Seguidamente se procedió a tocar los dos últimos puntos de agenda, presentación sobre visita de campo y la aprobación de ampliación de resolución para el CMQ
  - Finalmente, se procedió a redactar los compromisos, dar lectura de estos y firmar el acta en señal de conformidad con la misma.


#### ACUERDOS DE LA SESIÓN:

- 
- 
- 
- 
- 
1. El comité aprueba el avance del cumplimiento de los compromisos reportados por los subgrupos de trabajo 24, 25 y compromisos ambientales.
  2. Se deja constancia que el compromiso referido a la visita a la Ruta de Transporte de Concentrado fue cumplido.
  3. El pleno del Comité de Monitoreo de Quellaveco, en el marco del inicio de operaciones de la Mina Quellaveco, el cumplimiento exitoso y cierre de los compromisos 24 y 25 de la Mesa de Dialogo, y recogiendo la solicitud de los Subgrupos 24 y 25, acuerda por unanimidad crear el nuevo Subgrupo denominado: "Subgrupo impulsor del desarrollo regional de Moquegua".
  4. El nuevo "Subgrupo impulsor del desarrollo regional de Moquegua", estará adscrito al Comité de Monitoreo de Quellaveco y tendrá por objetivo: promover la cooperación y coordinación del sector empresarial y laboral, el gobierno y la sociedad civil para impulsar la competitividad a través de los recursos generados por la minería, en particular los generados por Quellaveco, para fortalecer la innovación, la diversificación productiva e impulsar la competitividad de Moquegua.
  5. El Subgrupo impulsor del desarrollo regional de Moquegua estará integrado por los representantes designados por los titulares del pleno del CMQ:
    - Sociedad civil: un representante del Área de Influencia Directa, un representante de la Provincia Mariscal Nieto; y un representante de la Provincia de Ilo.
    - Gobierno Regional: un representante del Gobierno Regional
    - Municipalidades: un representante de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, un representante de la Municipalidad Provincial de Ilo, y un representante de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, Municipalidad distrital de Torata.
    - Empresa Privada: dos representantes de la Empresa Minera Anglo American Quellaveco.Adicionalmente, los acreditados titulares podrán proponer e invitar a entes consultivos para participar de las sesiones del nuevo subgrupo.
  6. El pleno del Comité de Monitoreo de Quellaveco acuerda por unanimidad solicitar a la Secretaría de Gestión Social y Dialogo – SGSD de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y a la Oficina General de Gestión Social – OGGSS del Ministerio de Energía y Minas – MINEM, brinden el acompañamiento y soporte técnico de este nuevo Subgrupo.
  7. Se deja constancia que AAQ cumplió con el acuerdo de poner a disposición un asesor técnico para la creación y desarrollo del nuevo subgrupo, dicho asesor será la empresa Sunqu.

- 
8. El pleno del Comité de Monitoreo de Quellaveco, ante la proximidad del término de la vigencia de la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 003 - 2021 – PCM / SGSD, acuerda por unanimidad solicitar a la Secretaria de Gestión Social y Dialogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, elabore y emita una nueva Resolución, que amplie la vigencia del Comité de Monitoreo de Quellaveco, la Vigencia del Subcomité Ambiental y la creación del nuevo Subgrupo impulsor del desarrollo regional de Moquegua.
  9. El pleno del CMQ valida la ejecución y da por cumplidos los siguientes compromisos asumidos por la empresa minera Anglo American Quellaveco en la Mesa de Diálogo:
    - a. Compromiso 4: uso de agua de excesos para la construcción de Quellaveco.
    - b. Compromiso 6: evaluación de una variante para el transporte de concentrado de Quellaveco.
    - c. Compromiso 9: ejecución de obras adicionales para la protección del río Asana.
    - d. Compromiso 24: desarrollo de proveedores locales.
    - e. Compromiso 25: contratación de mano de obra local.
  10. El Pleno del CMQ toman conocimiento y dan su conformidad del avance en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
    - a. Compromiso 3: relacionado al esquema hídrico de Quellaveco;
    - b. Compromiso 7: conformación del Comité de Monitoreo y Comité de Monitoreo Ambiental Participativo (hoy denominado Subgrupo de Compromisos ambientales).
    - c. Compromiso 23: administración del aporte social estimado en S/ 1,000 millones, comprometido por Anglo American a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM). Se acreditó que, al término de la construcción de Quellaveco, la empresa ha transferido y/o comprometido un monto de S/450 millones de soles al FDM, cumpliendo el compromiso programado para esta etapa.
  11. De la misma manera, los miembros participantes de la sesión del pleno del CMQ tomaron conocimiento y dan su conformidad de las iniciativas complementarias a los compromisos, relacionadas a los proyectos: "Agro Quellaveco", "Juntos contra la Pandemia", "Fortaleciendo el MAP", "Nivel de Excelencia del Instituto José Carlos Mariátegui", "Oficina de Empleo Local", "Portal del Empresario Moqueguano", "Apoyo a la Gestión Pública"; "Acercando Quellaveco a la Gente".
  12. Los acreditados participantes tomaron conocimiento del procedimiento de atención de consultas, quejas y reclamos "Anglo American Te Escucha", así como el reporte de casos registrados de enero a setiembre de 2022.
  13. Los acreditados participantes acuerdan realizar la presentación del Reporte de Gestión del CMQ en la semana del 12 al 16 de diciembre, se hará la difusión en las tres provincias de la Región Moquegua . Del mismo modo la visita complementaria a la UM Quellaveco se desarrollará en las fechas del 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
  14. La próxima sesión del Comité de Monitoreo de Quellaveco estará supeditada a la nueva resolución del CMQ, planteándose como fecha tentativa la semana del 12 al 16 de diciembre.










**PEDIDOS DE LA SESIÓN:**

1. La sociedad civil de Mariscal Nieto solicitó que en el nuevo subgrupo se evalúe la continuidad de capacitaciones, becas y prácticas pre y profesionales dando prioridad a la Región Moquegua, a este pedido se sumaron los representantes de la comunidad del AID, sociedad civil de Ilo y la Municipalidad de Ilo.
- 


2. La comunidad del Área de Influencia Directa (AID) solicitó al FDM brindar un reporte detallado sobre los beneficios sociales de la inversión realizada.
3. La comunidad del AID y la sociedad civil de Mariscal Nieto reiteraron el pedido de la invitación al MTC para que puedan exponer los avances en cuanto a los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en la RTC.
4. Los participantes acreditados reiteraron el pedido de exhortar al PERPG conformar el comité de recepción del Proyecto Chilota -Chincune en un plazo máximo de 15 días, así mismo, se traslade al FDM la exhortación de coordinar con el comité que designe el PERPG para realizar los procedimientos debidos.
5. La sociedad civil de Mariscal Nieto solicitó que el CMQ realice un reconocimiento especial al FDM por el trabajo realizado.
6. Los acreditados participantes de la reunión solicitaron que se continúen realizando reportes sobre el cumplimiento de los 26 acuerdos en las próximas reuniones del pleno.
7. La comunidad del AID solicitó la evaluación de una visita al punto de embarcación y la entrega del esquema de la RTC (con la descripción del recorrido).


Siendo las 17:00 horas del mismo día concluye la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Erly Soto Toala Representante del Gobierno Regional de Moquegua	
Gerardo Carpio Díaz Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo	
Fernando Montero Alvarado Empresa Anglo American Quellaveco	
Alfredo Mogrovejo Jáuregui Empresa Anglo American Quellaveco	
Jorge Oré Ticona Representante de la Sociedad Civil de Mariscal Nieto	
Lidia Ayma Representante de la Sociedad Civil de Ilo	
Marcelo Gutiérrez Mamani Representante de la Comunidad del AID	
Jennifer Pérez Bernal Secretario Técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros	



Alexander Trujillo  
Representante del Ministerio de Energía y Minas





04 DE NOVIEMBRE DEL  
2022

# Agenda

1. Informe de avances del Subcomité de Cumplimiento de los acuerdos ambientales
2. Informe de avances del Subgrupo 24
3. Informe de avances del Subgrupo 25
4. Conversatorio sobre propuesta de nuevo subgrupo - Desarrollo Regional
5. Presentación de Cumplimiento de compromisos y ofrecimientos
6. Presentación del cumplimiento del compromiso 23
7. Presentación de sistema Anglo American te escucha
8. Presentación sobre visita de campo
9. Aprobación de ampliación de resolución para CMQ

# COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

RESOLUCIÓN DE LA SGSD 003-2021-  
PCM/SGSD.

SUB COMITÉ DE MONITOREO DE LOS  
COMPROMISOS AMBIENTALES .





# SUB COMITÉ DE MONITOREO DE COMPROMISOS AMBIENTALES



## PROCESO:



Número de sesiones:  
1 sesión: 12.10.2022



Tópicos abordados:

- Informe de actividades de campo realizados durante el MAP 10 Temporada Seca.
- Se realizaron 02 talleres de difusión de Resultados del decimo MAP Temporada Húmeda.

Próxima reunión del SC de Compromisos Ambientales:  
Por coordinar

# SUB COMITÉ DE MONITOREO DE COMPROMISOS AMBIENTALES

## CONCLUSIONES

- Se desarrollaron los talleres de difusión de los resultados del décimo MAP – Temporada húmeda los días 26 y 27 en las provincias de Mariscal Nieto e Ilo respectivamente.





COMITÉ  
DE MONITOREO  
DE QUELLAVECO

# COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

RESOLUCIÓN DE LA SGSD 003-2021-  
PCM/SGSD.

SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL  
ACUERDO 24: PROVEEDORES  
LOCALES



# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 24: PROVEEDURÍA LOCAL



## PROCESO:



Número de sesiones:

1 sesión: 27.10



Tópicos abordados:

- Reporte de compras locales acumuladas de enero a septiembre de 2022 del proyecto Quellaveco.
- Balance de compras locales de enero a septiembre de 2022 del Portal del Empresario Moqueguano (PEM)
- Balance del trabajo del subgrupo de verificación del acuerdo 24.
- Cierre del Subgrupo 24.

Próxima reunión del SG24:

El subgrupo se encuentra cerrado con 100% de acuerdos cumplidos.

# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 24: PROVEEDURÍA LOCAL

## CONCLUSIONES

### Cumplimiento del Acuerdo 24.

- **PAGOS REALIZADOS:** De acuerdo al reporte de compras locales acumuladas, entre Agosto 2018 y septiembre 2022, Quellaveco ha realizado compras locales por un monto de 1248 Millones de soles, de los cuales 331 Millones de soles han sido pagados entre enero y agosto del 2022.
- **COMPRAS PLANIFICADAS:** De los 1268 requerimientos subidos al PEM, se han publicado 425 (34%) entre enero y septiembre de 2022.
- A septiembre de 2022 se tiene registrado un total de 1235 empresas locales registradas en el PEM (916 servicios generales, 191 transporte de personal y equipos livianos, 128 transporte de carga y línea amarilla).



# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 24: PROVEEDURÍA LOCAL



## CONCLUSIONES

- El 27.10.2022 los acreditados participantes de la reunión tomaron conocimiento que entre abril y setiembre se han realizado 1976 atenciones a empresas locales. De estas 1976, un total de 940 (48%) han sido de orientación/registro/actualización empresa PEM y 382 (19%) han sido de retroalimentación de resultados de procesos.
- **626 empresas locales fueron atendidas** a través de 1976 interacciones durante los meses de abril a setiembre. 423 empresas (68%) pertenecen al rubro de servicios generales, 133 (21%) al rubro de transporte de personal y equipos livianos y 70 (11%) al rubro de transporte de carga y línea amarilla.
- El 27.10.2022 los acreditados participantes de la reunión acordaron dar por cumplido el compromiso N°24 de la Mesa de Diálogo y exhortar al Pleno del Comité de Monitoreo de Quellaveco – CMQ continúe trabajando en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y proponga la creación del nuevo Subgrupo bajo la temática de “Desarrollo Sostenible Regional de Moquegua”.

# COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

RESOLUCIÓN DE LA SGSD 003-2021-  
PCM/SGSD.

SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL  
ACUERDO 25: CONTRATACIÓN DE  
MANO DE OBRA LOCAL.



# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 25: MANO DE OBRA LOCAL

## PROCESO:



Número de sesiones:

1 sesión: 27.10.2022



Tópicos abordados:

- Reporte del estado situacional de la mano de obra local del Proyecto Quellaveco en etapas de construcción y operaciones.
- Reporte sobre resultados de contratación de mano de obra local para la etapa de operaciones y construcción en base a la oferta efectiva
- Balance de trabajo del Subgrupo de verificación del acuerdo 25.
- Cierre del subgrupo 25.

Próxima reunión del SG25 :

El subgrupo se encuentra cerrado con 100% de acuerdos cumplidos.





# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 25: MANO DE OBRA LOCAL

## CONCLUSIONES

### CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 25: Corte al 26.10.2022

- Al cierre del 26.10.2022, la cantidad de trabajadores locales en Quellaveco es de 4563 (MOC Y MONC)
- En la etapa de Operaciones se cuenta con 3847 trabajadores (Contratistas + AAQ), de los cuales 1770 son personal local siendo esta el 46% de la fuerza laboral total.
- La mano de obra local no calificada alcanza el 100% superando el mínimo establecido del 80% en el compromiso.
- El Programa Fortaleciendo Capacidades presenta un avance del 100% y han egresado 1489 alumnos. Del total de participantes del programa (1489), 281 laboran para Quellaveco.



# SUB GRUPO DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO 25: MANO DE OBRA LOCAL

## CONCLUSIONES

- El 26.10.2022 los acreditados participantes de la reunión tomaron conocimiento que la fuerza laboral acumulada en la etapa de construcción es de 12851 personas de la región Moquegua (7944 (62%) – Mariscal Nieto, 4033 (31%) – Ilo y 874 (7%) – General Sánchez Cerro).
- Además, se cuenta con un total de 18419 personas de la región Moquegua registrados en la base de datos de AAQ.
- El 27.10.2022 los acreditados participantes de la reunión acordaron dar por cumplido el compromiso N°25 de la Mesa de Diálogo y exhortar al Pleno del Comité de Monitoreo de Quellaveco – CMQ continúe trabajando en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y proponga la creación del nuevo Subcomité bajo la temática de “Desarrollo Sostenible Regional de Moquegua”.







COMITÉ  
DE MONITOREO  
DE QUELLAVECO


# PLAN DE TRABAJO

SUB GRUPO IMPULSOR  
DEL DESARROLLO  
SOSTENIBLE REGIONAL  
DE MOQUEGUA





## Propuesta de nombre



“Subgrupo impulsor del  
desarrollo sostenible  
regional de Moquegua”

# ■ Objetivo primordial

Promover la cooperación y coordinación del gobierno, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil para **impulsar la competitividad a través de los recursos generados** por la minería, en particular los generados por Quellaveco, para fortalecer la innovación, la diversificación productiva e impulsar la competitividad de Moquegua.



Propósito

Moquegua, región ejemplo  
del Perú



# ■ Ámbito de acción



En el marco de los 26 compromisos, el nuevo SG será un espacio de discusión/articulación orientado al cierre de brechas. Recibirá aportes alineados al uso eficiente del canon.



Monitorear el adecuado gasto de los recursos destinado al FDM (Compromiso 23) e informar al pleno los avances del mismo.



Establecer sinergias con otros espacios idóneos como el EITI Moquegua, Moquegua Crece, etc.



Contribuir a definir y proponer el gasto del canon orientado a un desarrollo sostenible que posicione a Moquegua como región innovadora y en constante crecimiento.

# Roles del nuevo Subgrupo



# ■ Temporalidad y participación



El nuevo Subgrupo permanecerá activo durante toda la vida de la Mina Quellaveco.



Mantendremos la dinámica participativa y comprometida propia de los miembros del CMQ y los subgrupos.



El pleno del CMQ definirá a los miembros que formarán parte del nuevo subgrupo, considerando el perfil técnico de los temas a tratar.



Ejemplos exitosos de creación conjunta: OAEL y PEM



# Miembros del Subgrupo

Tipo de representante	Institución / espacio
Sociedad civil	Área de Influencia Directa – AID (1 representante)
	Provincia Mariscal Nieto – Moquegua (1 representante)
	Provincia de Ilo (1 representante)
Gobierno subnacional	Gobierno Regional de Moquegua (1 representante)
	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua (1 representante)
	Municipalidad Provincial de Ilo (1 representante)
	Municipalidad Sánchez Cerro (1 representante)
Ejecutivo	Secretaría de Gestión Social y Dialogo – SGSD de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM (1 Representante-Secretaría Técnica)
	Oficina General de Gestión Social – OGGs del Ministerio de Energía y Minas – MINEM (1 representante)
Empresa privada	Anglo American Quellaveco – AAQ (2 representantes)


## MIEMBROS CONSULTIVOS

Gerencias municipales: Planeamiento y presupuesto, desarrollo económico y social, desarrollo urbano, infraestructura pública.

Gerencias regionales: Desarrollo económico, infraestructura, desarrollo e inclusión social, comercio exterior y turismo.

Consultores especializados, miembros de la academia, representantes empresariales.

# Dinámica de trabajo



Una de las fortalezas del nuevo SG será el contar entre sus invitados y entes consultivos con representantes de la academia (universidades e institutos técnicos) y de la empresa privada de mediano y gran alcance.

Trabajaremos en el fortalecimiento de capacidades permanente para los miembros del subgrupo, a través de talleres técnicos certificados.

Todas las acciones y aportes que nazcan del nuevo SG contarán con un sustento técnico y con gran representatividad, lo que convertirá al SG en un actor clave y competente a nivel regional.

Reuniones permanentes y dinámicas, constante retroalimentación, trabajo en equipo en gabinete y en campo.


# Fortalecimiento de capacidades



# Facilitador del proceso




# Principales logros del CMQ





# CRONOGRAMA







# Nuestros logros: Comité de Monitoreo de Quellaveco

Anglo American

Noviembre 2022



# Impacto positivo generado en la región Moquegua

Durante la etapa de construcción (**Agosto 2018 – Junio 2022**), el CMQ aseguró el cumplimiento de los compromisos clave para impulsar el desarrollo de las tres provincias.

Empleo local	Proveeduría	Monitoreo ambiental	Agua	Inversión social
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En Quellaveco</b> 13,000 trabajadores</li> <li>• <b>Veedurías de proceso de contratación:</b> 29 procesos.</li> <li>• <b>Inscritos para postular a puestos de trabajo</b> 18,000 moqueguanos.</li> <li>• <b>Programas de fortalecimiento de capacidades</b> 2,937 moqueguanos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compras</b> S/ 1,200 millones</li> <li>• <b>Procesos de adquisición convocados en el PEM:</b> 1100 procesos</li> <li>• <b>Empresas registradas en el PEM</b> 1145 empresas moqueguanas (servicios generales, transporte y línea amarilla)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAP</b> 10 campañas realizadas (dos temporadas por campaña: seca y húmeda)</li> <li>• <b>Entidad participantes</b> 34 entidades entre públicas y privadas</li> <li>• <b>Otros compromisos</b> Protección de flora, fauna y bofedales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Puesta a disposición</b> 6.81 MMC de la reserva de PERPG con presa Vizcachas.</li> <li>• <b>Río Asana</b> Obras complementarias de protección ejecutadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ejecutado con FDM</b> S/ 350 millones para la etapa de construcción más el adelanto de S/. 100 millones de aporte de responsabilidad social.</li> <li>• <b>3 obras regionales.</b></li> <li>• <b>19 obras provinciales:</b> 6 (Mariscal Nieto); 4 (Sánchez Cerro); y 9 (Ilo)</li> </ul>

# Agua para la operación de Quellaveco

Esquema hídrico que usará agua con boro y arsénico del río Titire y agua de exceso de lluvias de la presa Vizcachas.

## CUMPLIÉNDOSE

- Presa Vizcachas construida con capacidad de 60 MMC, pone a disposición de la región Moquegua, 6.81 MMC de agua de la reserva del PERPG.
- Bocatoma Titire construida para captar agua no apta para consumo humano o agrícola.
- Autoridad del agua realizó inspecciones para certificar cumplimiento de normas y sistema de entrega de caudales.
- Se cuenta con la licencia de operaciones.



# Agua para la construcción de Quellaveco

Sistema de captación que permitió emplear aguas de exceso del río Titire en volúmenes controlados y supervisados.

## CUMPLIDO

- Solo se captó agua en temporada de lluvias, certificándose la existencia de excesos (agua que no utiliza Moquegua y que termina en el mar).
- Comité de Monitoreo realizó verificaciones en diferentes años para asegurar que la captación se realice de acuerdo al compromiso.
- No hubo ninguna afectación a la disponibilidad de Moquegua.
- En abril de 2022 se terminó de captar agua del río Asana y se deshabilitó la bocatoma de captación.



# Evaluación de variante para transporte de concentrado

Evaluación de una variante de carretera de transporte de concentrado en el Lote T de la Irrigación de San Antonio y parte baja de CP San Antonio.

## CUMPLIDO

- Estudio fue concluido. Fue entregado al Gobierno Regional, al Dirección Regional de Transportes y a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- En julio de 2022, Anglo American realizó una exposición al CMQ detallando cómo se realizará el transporte de concentrado para Quellaveco, los camiones que utilizará, los controles ambientales y de seguridad a implementarse, la estrategia para incorporar empresas y trabajadores locales en el servicio, y las mejoras que planteará desarrollar en algunos puntos de la ruta.



# Conformación del Comité de Monitoreo

Creación del Comité para la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Mesa de Dialogo y el Comité para operativizar los monitoreos ambientales participativos.

## CUMPLIDO

- El Comité de Monitoreo, verificación y seguimiento de los compromisos, hoy Comité de Monitoreo de Quellaveco (CMQ), se creó al terminar la Mesa de Diálogo (2012).
- El Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, hoy Subgrupo de Compromisos Ambientales, inició funciones en 2013 y ya lleva desarrolladas 10 campañas.
- Ambos continuarán durante toda la vida de la mina.





# Obras adicionales de protección del Asana

Para asegurar la descarga cero de Quellaveco, se construyeron obras adicionales de protección del río, aguas abajo de la mina.

## CUMPLIDO

- Se cumplió con la construcción de una pantalla impermeable en el subsuelo y un dique con capacidad de sostener una avenida extraordinaria de agua (30 metros de altura).
- Para ello, se realizaron estudios de ingeniería y se obtuvieron los permisos necesarios.
- Estas obras son complementarias al sistema de protección del río Asana que comprende la barrera Asana y el túnel de desvío (8 km).



# Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM)

Administra el aporte social de Anglo American comprometido en Mesa de Diálogo (S/ 1,000 millones)

## CUMPLIÉNDOSE

- El FDM está constituido desde el 2013.
- Se han ejecutado y/o programado S/ 450 millones durante la etapa de construcción, monto que incluye los S/ 100 millones que Anglo American adelantó el 2019.
- La obra con mayor inversión hasta el momento ha sido el proyecto Chilota-Chincune (S/ 115 millones).
- Para la etapa de operación, se cuenta con S/ 550 millones, monto que podría mejorar ya que la cifra se calcula del 20% de las regalías mineras que generará Quellaveco.



# Desarrollo de proveedores locales

Quellaveco implementó un programa para desarrollar a empresas locales, incorporándolas a la cadena de suministros durante la construcción de Quellaveco.

## CUMPLIDO

- Desde el 2012, Anglo American desarrolló programas de fortalecimiento a empresas locales como Emerge Perú y Progresía Moquegua. Actualmente está implementando el programa Moquegua Emerge.
- Durante la etapa de construcción, Quellaveco ha realizado compras locales por un monto superior a S/ 1,200 millones, de los cuales S/ 331 millones a este año.
- A junio del 2022 se tiene 1145 empresas locales registradas en el Portal del Empresario Moqueguano (PEM), que desde su lanzamiento, ha publicado 1100 requerimientos.



# Contratación de mano de obra local

El compromiso apuntó a que al menos el 80% de la mano de obra no calificada sea local, y que se hicieran los esfuerzos necesarios para incorporar mano de obra calificada.

## CUMPLIDO

- Durante la etapa de construcción de Quellaveco, un total de 13,000 personas de la región Moquegua laboraron en Quellaveco.
- Se implementaron más de una docena de programas de capacitación dirigido a fortalecer las competencias de los trabajadores y a mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes de la región Moquegua.
- Solo en el programa Fortaleciendo Capacidad de Anglo American, han participado 2937 personas, de las cuales 1260 han laborado o están laborando en Quellaveco



# Iniciativas complementarias a los compromisos

## AGRO QUELLAVECO

Más de **S/ 16 millones** desembolsados en 426 créditos a productores agropecuarios.



## JUNTOS CONTRA LA PANDEMIA

Alrededor de **S/ 50 millones** destinados a fortalecer el sistema regional de salud.



## FORTALECIENDO EL MAP

Red de monitoreo se amplió en (7 puntos entre Quellaveco y Tumulaca) y **más instituciones participan** del proceso de monitoreo con el Subgrupo ambiental.



## NIVEL DE EXCELENCIA

IST Mariátegui consiguió licenciamiento y este año avanzará para ser el **primer instituto con nivel de excelencia** del Perú. Se invertirán S/ 25 millones para este objetivo.





### EMPLEO LOCAL

Más de 18 mil personas se inscribieron en la Oficina de Apoyo al Empleo Local. Quellaveco dio trabajo a **13 mil personas de la región durante la construcción.**



### PROVEEDURÍA LOCAL

PEM facilitó acceso a licitaciones de Quellaveco, pasando de **350 a 1,145 empresas locales** inscritas. Además hemos ayudado a constituir 2 empresas comunales.



## APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA

Mantenemos la **contratación de ingenieros locales** para elaborar proyectos públicos. Se cuenta con un equipo asesor que ayudó a destrabar 30 proyectos de inversión y se brindó capacitación de alto nivel a 100 funcionarios públicos.



## ACERCANDO QUELLAVECO A LA GENTE

Implementamos módulos de información itinerantes (Quellaveco Móvil y Carpas Informativas) que han hecho 285 presentaciones **llegando a 27,356 personas de la región Moquegua**. Se cuenta con tres programas radiales que informan sobre Quellaveco y temas de interés para la población.



Gracias



# FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA

El Fondo de Desarrollo de Moquegua – FDM se crea mediante escritura pública y se inscribe ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Oficina Registral Moquegua en la Partida Registral N° 11030172, el día 18 de marzo del 2014.

Se constituyó como persona jurídica, como resultado de la Mesa de Dialogo instalada el 17 de marzo del 2011.

El FDM tiene como líneas de intervención los aspectos vinculados a la educación, salud, nutrición, desarrollo productivo, medio ambiente e infraestructura.



# Consejo Directivo



Presidente

Gerardo Felipe Carpio Díaz  
Municipalidad Provincial de Ilo



Vicepresidente

Abraham Cardenas Romero  
Municipalidad Provincial de  
Mariscal Nieto



Secretario

Alejandro Justiniano Luna Victoria  
Asociación Quellaveco



Vocal

Luis Alberto Concha Quisptupac  
Municipalidad provincial  
de Sánchez Cerro



Vocal

Zenon Cuevas Pare  
Gobierno Regional de Moquegua



Vocal

Alberlo Portugal Velez  
Cámara de Comercio  
e Industria de Ilo



Vocal

Andrés Emilio Meléndez Gutiérrez  
Cámara de comercio e  
industria de Moquegua



Vocal

Fernando Montero Alvarado  
Anglo American Quellaveco S.A.



Fondo de Desarrollo de Moquegua



Anglo American **cumplió** con transferir y/o comprometer **S/ 450 millones** para inversión social en la etapa de construcción de Quellaveco.

**S/ 350 millones**  
PARA ETAPA DE  
CONSTRUCCIÓN DE  
QUELLAVECO

**S/ 100 millones**  
ADELANTO HECHO POR  
ANGLO AMERICAN EN 2019

S/ 115 mlls: Proyecto Chilota-Chincune

S/ 85 mlls: Sistema Almacenamiento Asana  
(comprometido y asegurado)

S/ 50 mlls: Proyectos para las tres provincias

S/ 100 mlls: Recrecimiento de Presa Vizcachas  
y programas de capacitación

Invertido en obras, respuesta a la Covid-19 y  
fortalecimiento del sistema de salud regional

PARA ETAPA DE OPERACIÓN DE QUELLAVECO: S/ 550 millones que serán invertidos en más proyectos para las tres provincias de la región Moquegua, estudios varios de compromisos de responsabilidad social y otras iniciativas.

# PROYECTO LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CHILOTA CHINCUNE



Fondo de Desarrollo de Moquegua



# LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CHILOTA CHINCUNE

## ESTADO ACTUAL

- Avance físico de la obra: 97%
- Presupuesto Total: S/ 115'000,000.00
- Actividades claves para la Interconexión de Línea de 22.9kv Con la Subestación Chilota 220/22.9kv
  1. Contrato de interconexión con REDESUR
  2. Ingeniería para interconexión
  3. Procura del Equipamiento
  4. Construcción y equipamiento de bahia
  5. Comisionamiento
  6. Puesta en Marcha
  7. Permisos de agua O&M
  8. Programa de capacitación para transferencia
  9. Transferencia y donación
- Fecha de culminación del proyecto y transferencia: Noviembre 2020 (aprox.)
- Comentarios:

El FDM esta a la espera de la recepción de la obra, para lo cual se ha solicitado al PERPG la conformación de Comité de Recepción. Se ha iniciado las actividades para la interconexión de la Subestación Chilota que fue condicionada a contar con el Contrato de interconexión entre Pasto Grande y REDESUR.





# PROYECTO SISTEMA ALMACENAMIENTO ASANA (s/ 85M)



# SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ASANA

## ESTADO ACTUAL

- Avance físico de la obra: 0%
- Presupuesto Total: S/ 85'000,000.00
- Saldo disponible: S/. 85,000,000.00
- Actividades claves para Estudios y Ejecución de obra

### ETAPAS A EJECUTAR

#### PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Elaboración de TDR para consultor: 100%.

Estudios básicos a nivel de Perfil

Planteamiento, evaluación y selección de alternativas

Formulación de Perfil

Fecha de culminación: 22 de Diciembre del 2022.

#### SEGUNDA ETAPA: INGENIERIA DE DETALLE

Estudios básicos de detalle

Diseño de estructuras hidráulicas

Expediente Técnico

#### TERCERA ETAPA: EJECUCION DE LAS OBRAS DE

ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

#### CUARTA ETAPA: TRANSFERENCIA DE LA OBRA AL PERPG

PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO

Permisos de agua O&M

Programa de capacitación para transferencia

Transferencia y donación





Fondo de Desarrollo de Moquegua



**OBRAS**

**APORTE SOCIAL AAQ**


**50 M**



## Localización de la intervención

### Proyectos en Ejecución

- IDEX – INSTITUTO DE EXCELENCIA JCM  
S/. 25'000,000.00
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN FRUTALES EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO  
S/. 5'538,670.54
- INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV. CHILOTA-CHINCUNE A LA SUBESTACIÓN CHILOTA 220-22.9 KV  
S/. 1'851,703.12



### Proyectos por ejecutar

- PUENTE MAYUCHIKILACK DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MOQUEGUA  
S/. 1'928,243.37
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PUENTE CRUZPATA EN LA RUTA MO-103. KM 150+00 MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ICHUÑA  
S/. 1'261,507.68

### Obras Culminadas

- PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA  
S/. 673,593.15
- PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA  
S/. 9'415,080.48

# MARISCAL NIETO



I ETAPA  
LICENCIAMIENTO DEL  
INSTITUTO JCM  
RM 577-2019-MINEDU  
26.11.2019  
S/. 6'000,000.00



II ETAPA  
IDEX - INSTITUTO DE  
EXCELENCIA JCM  
S/. 19'000,000.00

# GENERAL SANCHEZ CERRO



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  
DE CONTROL BIOLÓGICO DE  
PLAGAS EN FRUTALES EN 6  
DISTRITOS DE LA PROVINCIA  
GENERAL SANCHEZ CERRO  
S/. 5'538,670.54



PUENTE MAYUCHIKILACK  
DISTRITO DE LLOQUE,  
PROVINCIA GENERAL  
SÁNCHEZ CERRO,  
MOQUEGUA  
S/. 1'328,243.37



MEJORAMIENTO DEL  
SERVICIO DE  
TRANSITABILIDAD VIAL  
PUENTE CRUZPATA EN LA  
RUTA MO-103.KM 150+00  
MIRAFLORES DEL DISTRITO  
DE ICHUÑA  
S/ 1'261,507.68



PLAN DE CONTINGENCIA DEL  
PROYECTO CREACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA  
EN EL PROMUVI X, SECTOR I-  
BI, PAMPA INALÁMBRICA  
S/. 673,593.15



PROYECTO CREACIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE  
EDUCACIÓN INICIAL- II  
CICLO-Y PRIMARIA EN EL  
PROMUVI X, SECTOR I- BI,  
PAMPA INALÁMBRICA  
S/. 11'043,455.73



INTERCONEXIÓN DE LA LINEA  
DE TRANSMISIÓN 22.9 KV.  
CHILOTA -CHINCUNE A LA  
SUBESTACIÓN CHILOTA 220-  
22.9 KV  
S/. 1'851,703.12



Fondo de Desarrollo de Moquegua



**OBRAS**

**APORTE SOCIAL AAQ  
ADELANTO 100 M**





## Localización de la intervención

## Obras por ejecutar

• MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ARAPA, AQUINA Y AYSANA QUINRAY EN LA LOCALIDAD DE YUNGA, DISTRITO DE YUNGA. S/. 1'434,811.80

• "MEJORAMIENTO SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL COMEDOR POPULAR RENACER LAS GLORIETAS" EN EL AA. HH LAS GLORIETAS EN EL PROMUVI X, PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO. S/. 555,138.37

• "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL COMEDOR POPULAR VILLA EL EDEN" UBICADO EN EL AA. HH VILLA EL EDEN PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO. S/. 568,085.12

• "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE" EN AA.HH MIRADOR EL PACÍFICO EN EL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO. S/. 587,181.10

• "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EV LA CALLE 01 DEL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU" DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA", S/. 851,043.00

• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SALINAS MOCHE, DEL DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, S/. 1'057,790.11

• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE SUBÍN, DEL DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, S/. 801,773.04.

• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHACAHUAYO, DEL DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, S/. 668,222.73.

## Obras en Ejecución

• COBERTURA; EN EL(LA) IE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD COALAUQUE, DISTRITO DE COALAUQUE. S/. 1'624,606.73

• CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA JUNTA VECINAL BENITO, HUACANANE, CALIENTES DEL DISTRITO DE TORATA. S/. 1'833,058.02

• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA ETAPA III. S/. 948,114.80

AREQUIPA

PUNO

GENERAL  
SÁNCHEZ  
CERRO

MARISCAL  
NIETO

ILO

TACNA

## Obras Culminadas

• LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE PILLONE - DISTRITO DE UBINAS. S/. 428,454.70

• LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE QUERALA - DISTRITO DE UBINAS. S/. 428,454.70

• LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ANEXO DE MATAZO - DISTRITO DE UBINAS. S/. 428,454.70

• CREACIÓN DEL PARQUE EN LA MZ. H EN COBRESUR DEL PROMUVI VIII EN LA PAMPA INALÁMBRICA. S/. 706,162.18

• INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N°1 EN EL A.A.H.H. JUAN PABLO II, PROMUVI X EN LA PAMPA INALAMBRICA. S/. 902,878.82

• CREACIÓN DE LOSA MULTIUSOS EN LA MZA. H DEL A.H VILLA LA LIBERTAD. S/. 748,424.72

• PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL - II CICLO- Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA. S/. 673,593.15

• LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y RESERVOIRIO; EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA, DISTRITO DE CARUMAS. S/. 1'008,167.07

• MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR DE CULLABAYA EN LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA. S/. 1'321,412.98

• AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, J Y K DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS S8 Y T8 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA SECTOR B DE SAN ANTONIO. S/. 1'050,480.92

• Mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en el CH de Coroise del Distrito de Chojata S/. 1'492,890.90

# MARISCAL NIETO



LÍNEA DE CONDUCCIÓN;  
REPARACIÓN DE  
CAPTACIÓN SUPERFICIAL  
DE AGUA Y RESERVOIRIO;  
EN LA LOCALIDAD DE  
ATASPAYA, DISTRITO DE  
CARUMAS  
S/. 1'008,167.07



MEJORAMIENTO Y  
CONSTRUCCIÓN DEL  
RESERVOIRIO EN EL  
SECTOR DE CULLABAYA EN  
LA LOCALIDAD DE  
SACUAYA, DISTRITO DE  
CUCHUMBAYA  
S/. 1'321,412.98



AMPLIACION DEL SERVICIO DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B,  
J Y K DE LA ASOCIACION DE  
VIVIENDA TALLER Y MANZANAS  
S8 Y T8 DE LA ASOCIACION DE  
VIVIENDA CIUDAD NUEVA,  
SECTOR B DE SAN ANTONIO  
S/. 1'050,480.92



CREACIÓN DEL PUENTE  
VEHICULAR EN LA JUNTA  
VECINAL BENITO,  
HUACANANE, CALIENTES  
DEL DISTRITO DE TORATA  
S/. 1'807,452.59

# GENERAL SANCHEZ CERRO



LOCAL COMUNAL  
DE USOS  
MÚLTIPLES EN EL  
ANEXO DE PILLONE  
- DISTRITO DE  
UBINAS  
S/.428,454.70



LOCAL COMUNAL  
DE USOS  
MÚLTIPLES EN EL  
ANEXO DE  
QUERALA -  
DISTRITO DE  
UBINAS  
S/.428,454.70



LOCAL COMUNAL  
DE USOS  
MÚLTIPLES EN EL  
ANEXO DE MATAZO  
- DISTRITO DE  
UBINAS  
S/.428,454.70



COBERTURA; EN  
EL(LA) IE SAN  
PEDRO EN LA  
LOCALIDAD  
COALAQUE,  
DISTRITO DE  
COALAQUE.  
S/.1'624,606.73



MEJORAMIENTO Y  
AMPLIACIÓN DEL  
SERVICIO DE AGUA  
PARA RIEGO EN  
LOS SECTORES DE  
ARAPA, AQUINA Y  
AYSANA QUINRAY  
EN LA LOCALIDAD  
DE YUNGA,  
DISTRITO DE  
YUNGA  
S/. 1'434,812.80



MEJORAMIENTO Y  
AMPLIACIÓN DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
EN EL CP DE  
COROISE DEL  
DISTRITO DE  
CHOJATA  
1'492,890.30



CREACIÓN DEL PARQUE EN LA MZ. H EN COBRESUR DEL PROMUVI VIII EN LA PAMPA INALÁMBRICA.  
S/. 706,162.18



INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N°1 EN EL A.A.H.H. JUAN PABLO II, PROMUVI X EN LA PAMPA INALAMBRICA.  
S/. 902,878.82



CREACIÓN DE LOSA MULTIUSOS EN LA MZA. H DEL A.H VILLA LA LIBERTAD.  
S/. 748,424.72



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA ETAPA III.  
S/. 948,114.80



PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- II CICLO-Y PRIMARIA EN EL PROMUVI X, SECTOR I- BI, PAMPA INALÁMBRICA.  
S/. 673,593.15




"MEJORAMIENTO SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL COMEDOR POPULAR RENACER LAS GLORIETAS" EN EL AA. HH LAS GLORIETAS EN EL PROMUVI X, PAMPA INALAMBRICA  
S/. 555,138.37



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL COMEDOR POPULAR VILLA EL EDEN" UBICADO EN EL AA. HH VILLA EL EDEN PAMPA INALAMBRICA S/.  
568,085.12



"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE" EN AA.HH MIRADOR EL PACÍFICO EN EL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA. S/.  
587,181.10



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EV LA CALLE 01 DEL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU" DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO".  
S/. 851,043.00

# PRIORIZACION DE ADQUISICIONES POR EL CONTEXTO COVID - 19



Fondo de Desarrollo de **Moquegua**

A través del FDM se ha fortalecido el sistema de salud de la región Moquegua, permitiendo que la población esté en **mejores condiciones de enfrentar la pandemia con una inversión de S/ 27'319,228.32 soles.**



- 7 Ambulancias
- 4 Plantas de oxígeno
- 580 Balones de oxígeno
- 41 Generadores de oxígeno
- 19,050 Kits de medicamentos
- 120 Marcaras snorkel
- 25 Sistemas de oxigenoterapia
- 4 Cámaras Hiperbáricas

**INVERSIÓN POR PROVINCIA:**

**Mariscal Nieto:** S/ 9'303,119.54

**Ilo:** S/ 13'391,889,94

**General Sánchez Cerro:** S/ 2'173,274.84

El equipamiento adquirido permitirá que la región pueda **atender la salud de la población en otras enfermedades actuales y futuras.**

## Contribuyendo con el desarrollo de la Región Moquegua



## Y con la salud de los Moqueguanos



"Aliados por la Salud de Moquegua"



●●● MOQUEGUA CUENTA CON PRIMERA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS PARA EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES RENALES. ●●●

- Equipo médico se concreta gracias al aporte social de la empresa Anglo American Quellaveco. Gracias al adelanto de los 100 millones de soles, como aporte social de la empresa Anglo American Quellaveco y priorización de los integrantes del Consejo Directivo, se pone en funcionamiento la primera unidad de hemodiálisis, con equipos médicos que contrib...



●●● CON APOORTE SOCIAL DE QUELLAVECO FDM ENTREGO BIENES Y MOBILIARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS SEDE ILO DE LA UNAM. ●●●

Gracias al aporte social de la empresa Anglo American Quellaveco y priorización por parte de los integrantes del Consejo Directivo, el Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM), cumplió con la entrega de materiales de trabajo, mobiliario y bienes para el equipamiento de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacio... Ver más



FDM CUMPLIÓ CON ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A FAVOR DE LAS TRES COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE ILO.

□ \*Directora Ejecutiva fue reconocida por dicha iniciativa, gracias al aporte social de la empresa Anglo American Quellaveco\*.

El Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM), gracias al aporte social de la empresa Anglo American Quellaveco y priorización del Consejo Directivo, a propuesta del alcalde de Ilo, entregó esta mañana equipos de protección a favor de las Compañías de Bomberos N° 76... Ver más



👉👈 CON APORTE DE QUELLAVECO FDM ENCAMINA INSTALACIÓN DE COBERTURA DE FERIA SANTA FORTUNATA PARA BENEFICIO DE MÁS DE 700 COMERCIANTES. 🌈

Gracias al adelanto de los 100 millones de soles como aporte por responsabilidad social de la empresa Anglo American Quellaveco, el Fondo de Desarrollo de Moquegua, inició el proceso de ejecución del proyecto: "Mantenimiento correctivo para la adecuada instalación de coberturas sobre los puestos y pasadizos en las instalaciones del Centro ... Ver más



GRACIAS AL ADELANTO DE LOS 100 MILLONES DE SOLES COMO APORTE SOCIAL DE LA EMPRESA ANGLo AMERICAN QUELLAVECO

✓✓ Cumplimos con la entrega 120 equipos de cómputo (CPU, monitor y accesorios) a favor del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luis E. Valcárcel de la provincia de Ilo.

✓✓ Además de la adecuación eléctrica y de datos para los laboratorios de computo de las carreras técnicas de: secretariado ejecutivo, computación e informática, contabilidad, cons... Ver más



FOM Fondo de Desarrollo de Moquegua

22 de mayo · 🌐

🌐🌐🌐👉 Ilo ya cuenta con primer tomógrafo computarizado, gracias al aporte por responsabilidad social de Anglo American Quellaveco.

✓ Equipo médico fortalecerá el sistema de salud en Ilo y la región Moquegua.

FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA.

#Responsabilidad, #compromiso y #gestión #sostenible.





Fondo de Desarrollo de **Moquegua**



# Anglo American Te Escucha

Sistema de consultas y quejas de Quellaveco

*Noviembre 2022*





## ¿Qué es y para qué

Es el sistema de atención de consultas y quejas de Anglo American Quellaveco.

Está diseñado para recibir y responder las inquietudes de la población y trabajadores sobre el desarrollo de Quellaveco. Es un sistema que se mantendrá durante toda la vida de la mina.

Quellaveco



## ¿Qué tipo de consultas y quejas se pueden presentar?

Todas aquellas consultas o quejas que deriven o estén relacionadas con alguna actividad de Anglo American y las empresas contratistas de Quellaveco.



**Se puede presentar las consultas o quejas de forma ANONIMA.**

¿Cómo acceder a



AngloAmerican  
Te Escucha

Canales de atención:



Buzón más cercano



053 309 224



aateescucha@angloamerican.com



Escanea este código QR  
para ingresar directamente




939 551 443



# ¿Cómo funciona AngloAmerican Te Escucha

## Procedimiento de atención de consultas y quejas




El **plazo de atención**, puede durar hasta **21 días** hábiles. En caso se exceda, el equipo de Anglo American Te Escucha te lo estará informando.


## Casos registrados Enero – Septiembre 2022

El registro de consultas y quejas mediante el Sistema AATE ha demostrado ser un mecanismo relevante para identificar preocupaciones, permitiendo que la empresa mejore sus procesos.


Casos presentados por tipo de usuario



Casos presentados por tipo de solicitud



Casos presentados por canal de atención



### Beneficios



Orientación a pobladores sobre consultas relacionadas a Quellaveco.



Todos las consultas o quejas son atendidas incluso las anónimas.



Información oportuna a pobladores en prevención del fraude (estafas por convocatorias falsas).



Mayor cantidad de casos y aplicación de encuestas permiten recoger sugerencias para mejora continua: webcentrix, whatsapp, mejorar tiempos de atención.

# Proceso de registro y atención de casos AngloAmerican Te Escucha







Gracias



## COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

- ---
- ---
- ---
- ---
- ---



## SUB TIPO DE CASOS



Las quejas recurrentes son del tipo laboral (demora en pago de liquidaciones, desactivación en web control, percepción de despidos arbitrarios, inconformidades respecto a turnos de trabajo, horas extras, entre otros), seguido de tema de proveedores (demora en el pago de facturas).

Las consultas recurrentes están asociadas a oportunidades de empleo tanto para AAQ como para contratistas y registro en la oficina de apoyo al empleo local); consultas laborales sobre fechas de subida a site o pedidos de desactivación de fotocheck y consultas de proveeduría sobre procesos de licitación en el PEM.

## CASOS PENDIENTES





COMITÉ  
DE MONITOREO  
DE QUELLAVECO



# ■ Estaciones visitadas de la Ruta de Transporte del Concentrado

- Estación Agrícola Moquegua
- Estación Ovalo Chen Chen
- Intersección Binacional
- Zona Calaluna
- Intersección Ceticos (Ilo)
- Zona de Puerto de Engie (Ilo)

# ESTACIÓN AGRÍCOLA









