

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGO PARA ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MINERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 161-2019-PCM**

El 25.10.2019 a las 11:45 horas, en los ambientes del Gobierno Regional de Moquegua, contando con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Sr. Juan Carlos Liu Yonsen; se reunieron el Prof. Zenón Gregorio Cuevas Pare, Gobernador Regional de Moquegua, Sr. Luis Concha Quispitupac, Alcalde Provincial de General Sánchez Cerro, Sr. Gerardo Díaz Carpio, Alcalde Provincial de Ilo, Sr. Hernán Juárez Coayla, Alcalde Distrital de Torata, Sr. Fernando Montero Alvarado y Sr. Alfredo Mogrovejo Jáuregui, representantes de la empresa Anglo American Quellaveco, Sr. Óscar Zeballos Guevara, representante de la sociedad civil de la provincia de Mariscal Nieto, Sr. Juan Valencia Uribe, representante de la sociedad civil de la provincia de Ilo, Sr. Marcelo Gutiérrez Mamani, representante de la comunidad del área de influencia directa, el Sr. Pastor Paredes Diez Canseco, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Sr. Pablo O'Brien Cuadros, representante del Ministerio de Energía y Minas.

**AGENDA DE LA REUNIÓN:**

1. Informe de avances sobre el ofrecimiento realizado por Anglo American Quellaveco en reunión del Comité del 19.08.2019.

**DESARROLLO DE SESIÓN:**

1. Como cuestión previa, la Secretaría Técnica del Comité, leyó el Oficio Nro. 1375-2019-A/MPMN, remitido por el Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, Sr. Abraham Cárdenas Romero, por el cual comunica su retiro ante el Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del Departamento de Moquegua; el mismo que será evaluado por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo, e informado en próxima reunión.
2. Sobre el Punto de Agenda, el representante de Anglo American Quellaveco, Sr. Fernando Montero Alvarado, presentó el avance a octubre del 2019, respecto al ofrecimiento de los 9 Ejes presentado por Anglo American Quellaveco, en reunión del Comité del 19.08.2019. Se adjunta presentación.
3. El Alcalde Provincial de General Sánchez Cerro, Sr. Luis Concha Quispitupac, realizó una presentación informativa sobre el Mapa de Pobreza de la Provincia de General Sánchez Cerro, presupuesto por canon y proyectos de envergadura para la provincia de General Sánchez Cerro.
4. La Secretaría Técnica del Comité informó sobre la reunión realizada el 18.10.2019, con representantes de la Comunidad del AID y Anglo American Quellaveco, en atención al acuerdo de Comité del 16 de octubre.
5. El Alcalde Distrital de Torata, señala que ha ingresado al Fondo de Desarrollo de Moquegua, un listado de proyectos para el distrito de Torata, de modo sean atendidos en el marco de la ejecución del adelanto por responsabilidad social ofrecido por Anglo American. Además, señaló que con el concurso del sector privado y Estado, se deben priorizar proyectos en favor del distrito de Torata.
6. Se continuo el dialogo respecto a los techos presupuestales y cronograma de desembolsos para la ejecución del adelanto de responsabilidad social (100 Millones de Soles). Al respecto, los alcaldes provinciales de Ilo y General Sánchez Cerro, fundamentaron que hay proyectos que superan el techo presupuestal para cada proyecto de Un Millón de Soles deberían ser atendidos, ante ello, la empresa Anglo American sugirió se arrije a una solución, que pasaría necesariamente por la aprobación del Consejo Directivo del Fondo de Desarrollo de Moquegua.

**ACUERDOS:**

1. La Presidencia del Comité cursará una carta al Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, Sr. Abraham Cárdenas Romero, invitándolo a que reconsidere su posición de retiro del Comité, siendo que todos el Gobernador Regional y los Alcaldes Provinciales de Ilo y General Sánchez Cerro, visitarán al Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, invitándolo se reincorpore al Comité.
2. La presentación de Anglo American realizada en la presente sesión, se incorpora al trabajo de monitoreo, seguimiento y verificación por parte de los Sub Grupos de Trabajo del Comité de Monitoreo

3. La Secretaría Técnica del Comité coordinará una reunión con la empresa Anglo American, la Autoridad Nacional del Agua y el Fondo de Desarrollo de Moquegua para informar sobre los avances relacionados a la presa de Asana de 2.5MMC.
4. Los aportes alcanzados por los representantes de sociedad civil en torno al Fondo de Desarrollo de Moquegua, serán objeto de una relatoría por parte de la Secretaría Técnica, de modo se puedan ser remitidos a los acreditados y ser abordados por el Comité.
5. Respecto al techo presupuestal para los proyectos por concepto de la ejecución del adelanto por responsabilidad social, se flexibilizarían excepcionalmente siempre y cuando no superen el 50% del techo máximo, debiendo pasar por la aprobación del Consejo Directivo del Fondo de Desarrollo de Moquegua.
6. La próxima reunión del Comité se realizará el 29 de noviembre del 2019 a las 10:00 horas en la ciudad de Omate, conforme agenda que será remitida por Secretaría Técnica.

**PEDIDO:**

1. El representante de sociedad civil de Ilo, traslada su preocupación respecto a las faltas de respeto permanentes por parte de algunos asistentes a las reuniones del Comité, invocando prime el diálogo y el respeto. Además, solicitó que se realicen programas de capacitación que permita la contratación de personal local de Ilo en la construcción del puerto por parte de Cosapi Belfi.
2. El pedido del representante de sociedad civil de Ilo, solicita que se inicie el proceso de acreditación de laboratorios en la región Moquegua y la realización de monitoreos permanentes en el marco del MAP Quellaveco.

Siendo las 15:00 horas del mismo día concluye la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Prof. Zenón Gregorio Cuevas Pare Gobernador Regional de Moquegua	
Sr. Luis Concha Quispitupac Alcalde Provincial de General Sánchez Cerro	
Sr. Gerardo Díaz Carpio Alcalde Provincial de Ilo	
Sr. Alfredo Mogrovejo Jáuregui Empresa Anglo American Quellaveco	
Sr. Fernando Montero Alvarado Empresa Anglo American Quellaveco	
Sr. Óscar Zeballos Guevara Representante de la Sociedad Civil de la Provincia de Mariscal Nieto	
Sr. Juan Valencia Uribe Representante de la Sociedad Civil de la Provincia de Ilo	
Sr. Marcelo Gutiérrez Mamani Representante de la Comunidad del Área de Influencia Directa	
Sr. Pastor Paredes Diez Canseco Representante de la Presidencia del Consejo de Ministros	
Sr. Pablo O'Brien Cuadros Representante del Ministerio de Energía y Minas	

Hernan Pedro Juarez Coayla

# AVANCES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo





**Gestión  
directa de  
Proveedores  
locales**

**Instituto JCM  
hacia la  
excelencia**

**Inversión  
inmediata para  
proyectos**

**Acercando el  
Proyecto a la  
gente**

**Fondo  
Agropecuario  
Moquegua**

**Medio  
Ambiente**

**Reducción de  
la anemia**

**Empleo local**

**Impulso a la  
inversión  
pública**

## **RECORDANDO LAS PIEZAS DEL CAMBIO**

Propuestas que fortalecen el cumplimiento de los compromisos de la Mesa de Diálogo.

Aprobado por el Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación.

# ADELANTO DE S/ 100 MLLS EN PROYECTOS

Están priorizados primeros **14 proyectos** para Ilo y Sánchez Cerro, que se ejecutarán a través del Fondo de Desarrollo Moquegua. Se emplearán **trabajadores y proveedores locales.**



Sesión del Fondo de  
Desarrollo de Moquegua  
21 octubre 2019

- La distribución de los recursos es equitativa entre las provincias de la región Moquegua.
- Anglo American realizó la transferencia de 10 millones de soles al Fondo de Desarrollo de Moquegua.
- Las obras inician en noviembre.
- **ANUNCIO:** Vamos a transferir S/ 20 millones (de los S/ 100 millones) a la quincena de noviembre para priorizar nuevos proyectos por las municipalidades provinciales de la región Moquegua.



Reunión de concertación  
Municipio provincial de Ilo  
con su sociedad civil  
24 octubre 2019




## SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ASANA

- En diciembre 2019 inician los estudios para el Sistema de Almacenamiento del río Asana.
- Está asignado un monto de S/ 85 millones a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua.

# GESTIÓN DIRECTA PROVEEDORES LOCALES

**Diez empresas locales de carga con una flota combinada de 25 camiones, están transportando tuberías desde Ilo al proyecto Quellaveco.**



**Empresas locales inician transporte de tuberías para Quellaveco**  
18 octubre 2019



- 113 empresas locales ya se han registrado en el Portal del Empresario Moqueguano (PEM).
- Al 24 de octubre, Anglo American ha gestionado el pago de facturas pendientes a 153 empresas locales.
- **ANUNCIO:** Implementaremos un equipo con profesionales moqueguanos para que trabaje junto a Anglo American en asegurar el cumplimiento de los estándares de empleo y proveeduría para el proyecto Quellaveco (equipo de aseguramiento de calidad).



**Charla informativa  
con empresarios locales**  
Auditorio IEST José C. Mariátegui  
16 setiembre 2019



**Charla informativa con empresarios locales**  
Auditorio IEST José C. Mariátegui  
16 setiembre 2019

- **ANUNCIO:** El viernes 8 de noviembre se publicará en el PEM una demanda de bienes y servicios por más de S/ 19 millones.
- **ANUNCIO:** A partir del 1 de noviembre, los pagos en Quellaveco para proveedores locales será a 15 días.
- **ANUNCIO:** En octubre se han adjudicado 16 camionetas de proveedores locales. En la quincena de noviembre, se adjudicará 22 camionetas locales adicionales al proyecto reemplazando unidades de empresas de otras regiones.
- **ANUNCIO:** Durante noviembre, ingresarán a Quellaveco 52 equipos de línea amarilla de proveedores locales.

# GENERANDO EMPLEO LOCAL

Al 19 de octubre  
existen **5,973**  
trabajadores de la  
región Moquegua  
en Quellaveco.  
Subgrupo de  
Empleo local lidera  
verificación.



Trabajadores de Quellaveco  
Día Global de la Seguridad  
10 octubre 2019



**Sesión de verificación**  
Subgrupo de Trabajo  
Acuerdo 25  
23 octubre 2019

- Los representantes de la sociedad civil son veedores de los procesos de contratación. Participan el Sr. Isidro Copa (Moquegua), el Sr. Juan Valencia (Ilo) y el Sr. Marcelo Gutiérrez (Comunidad Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala).
- Está en funcionamiento la página web **mipostulacion.pe**, donde se publican las convocatorias y los postulantes pueden conocer el estado de su proceso de selección.
- **ANUNCIO:** El 1 de noviembre se abre una Oficina de Apoyo al Empleo Local en Ilo. Mariscal Nieto y Sánchez Cerro ya cuentan con una oficina.
- **ANUNCIO:** Ayer 24 de octubre, se inicio la inscripción para el programa de capacitación en supervisión, dirigido al Colegio de Ingenieros de Moquegua con más de 100 vacantes.



## PROGRAMA DE VERANO 2020 Prácticas Pre-Profesionales Anglo American

- Se ofrecerán 45 vacantes para estudiantes de las diferentes carreras profesionales de las universidades locales.
- El programa se desarrollará de enero a marzo del 2020.
- Proceso de selección se realizará entre noviembre y diciembre de 2019.

**Primera promoción  
Practicantes moqueguanos  
2019**


Validación de nuevos  
puntos de monitoreo  
24 octubre 2019



# MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

Se han fijado 07 puntos adicionales de monitoreo ambiental para **vigilar** la calidad del río Asana-Tumilaca, en un tramo de **18 kilómetros**, aguas abajo de la mina Quellaveco.

- Ahora contamos con un Subcomité Ambiental que verificará el cumplimiento de los compromisos ambientales de la Mesa de Diálogo.
- Vienen participando la UNAM y el Colegio de Ingenieros.
- El 17 de octubre, el Subcomité Ambiental realizó su primera visita a Quellaveco para conocer el sistema de desvío del río Asana, las estructuras de manejo de aguas y los controles ambientales del proyecto.
- **ANUNCIO:** La Gerencia Regional de Salud Ambiental asumirá la secretaría técnica del Subcomité Ambiental.



**Zona de Coscore**  
Ampliación del Monitoreo  
Ambiental Participativo

Firma de convenio ISETP Mariátegui,  
Ferreyros y Anglo American  
2 octubre 2019



# ISETP JOSÉ C. MARIATEGUI HACIA LA EXCELENCIA

**S/ 6 millones** transferidos para para financiar el licenciamiento del instituto. El monto total comprometido por Anglo American es de **S/ 25 millones**.



- El 2 de octubre, el ISETP José C. Mariátegui, Anglo American y la empresa Ferreyros, firmaron un convenio para desarrollar el Programa de Especialización y Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
- El 23 de octubre, inició proceso de compra de bienes y equipos para implementar laboratorios del Instituto, en el marco del proceso de licenciamiento.
- **ANUNCIO:** El Fondo de Desarrollo de Moquegua invita a las empresas de la región Moquegua, para que participen del proceso de adjudicación simple para los laboratorios del ISETP José Carlos Mariátegui.



**Estudiantes del ISETP  
José Carlos Mariátegui  
Auditorio Santo Domingo  
2 octubre 2019**

# JUNTOS CONTRA LA ANEMIA

Establecimos las **líneas de acción concertada** con el Gobierno Regional de Moquegua, la Gerencia Regional de Salud y las tres municipalidades provinciales.



Taller “Juntos contra la anemia”  
15 octubre 2019


- Anglo American pone a disposición un fondo de S/ 1 millón para financiar iniciativas que ayuden a reducir la anemia en la región Moquegua.
- Se impulsará el fortalecimiento de la producción de alimentos ricos en hierro.
- Promoveremos la educación para el cambio de hábitos alimenticios en adultos.
- Se adquirirá equipamiento para promotores.
- Desarrollo del Programa de estímulos para motivar a municipios y para que las escuelas logren reducir índices de anemia en su jurisdicción.
- **ANUNCIO:** A finales de noviembre se firma convenio con la Gerencia Regional de Salud.



*Campaña referencial  
contra la anemia  
Ministerio de Defensa*

# IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

En **noviembre** inicia el funcionamiento de la **Oficina de Proyectos** que tendrá un equipo de asistencia técnica para dar soporte a los gobiernos regional y locales en proyectos de inversión pública. Inicialmente funcionará en el local de Anglo American.


- 
- A woman in a patterned top is standing and presenting to a group of people seated at tables in a meeting room. A large screen in the background displays text, including 'EL ARTE Y LA' and 'LA GESTIÓN DE PROYECTOS'.
- Se aprobó el convenio tripartito entre la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), Universidad del Pacífico y Anglo American, para realizar un curso de especialización con 100 profesionales de la región Moquegua.
  - **ANUNCIO:** La convocatoria para la especialización inicia la segunda quincena de noviembre. Las clases iniciarán en febrero de 2020.
  - Se espera la respuesta del Colegio de Ingenieros de Moquegua para la firma del convenio para que el gremio profesional elabore expedientes técnicos de inversión pública.

# ACERCANDO QUELLAVECO A LA GENTE

Más de **120 personas** han participado de nuestro programa de **visitas guiadas** entre agricultores, estudiantes, comuneros y sociedad civil.



Comuneros de Cambrune  
Visita guiada a Quellaveco  
4 octubre 2019



**Agricultores y productores  
del mercado de Samegua**  
Visita guiada a Quellaveco  
24 setiembre 2019

- Para solicitar visitas guiadas, escribir al correo electrónico: [visitasquellaveco@angloamerican.com](mailto:visitasquellaveco@angloamerican.com)
- Participamos de actividades públicas llevando información sobre Quellaveco a las personas, como en la Feria de Yacango y Festival Gastronómico por el Día Mundial del Turismo.
- Organizamos eventos culturales, artísticos e informativos para informar directamente a la población sobre Quellaveco.
- **ANUNCIO:** Próximas actividades informativas serán el Relanzamiento de la Cátedra Quellaveco (30 octubre), Festival AAMAR Ilo (9 noviembre), Feria Estampas Moqueguas (16 noviembre).



Productor  
torateño de damascos  
Fondo Quellaveco

# FONDO AGROPECUARIO MOQUEGUA S/ 5 millones

Atendiendo a las inquietudes de los productores moqueguanos, **proponemos** convertir el fondo en **capitales semilla (fondo concursable)** para financiamientos hasta S/ 15 mil.

# GRACIAS MOQUEGUA

